



Verslag

Overleg
Stuurgroep 112app AML

Aanwezig: 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e,
10.2.e, 10.2.e, 10.2.e (verslag)
Afwezig: 10.2.e

Verslag SG 112app/AML – 13 mei 2019

Datum
13-5-2019

Behandeld door

Functie
PMO team IV&ICT

E-mail

Bijlage(n)
1 (Verslag)

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

1. Welkom, vaststellen agenda

10.2.e zit de vergadering voor. De vergadering van 15 april is niet doorgedaan. 10.2 heeft een agendavoorstel rondgestuurd. Er zijn geen aanvullingen op dit voorstel. 10. en 10.2.e hebben aangegeven dat 10.2.e niet meer werkzaam is bij de LMS. 10.2 zal dit keer het overleg notuleren.

2. Mededelingen

- 10.2 geeft een korte status update over de herplanning van DO112. De voorlopige (nog niet formeel vastgestelde) datum voor Go-Live van het aanname centrum van de LE is medio september 2019. De migratie van de meldkamers start begin oktober en het einde van de fall back periode is medio januari 2020.
- 10.2.e informeert de vergadering dat het ministerie van JenV een reactiebrief aan de Europese Commissie heeft gestuurd waarin een roadmap "locatiebepaling voor mensen met een communicatieve beperking" is afgegeven. Er worden in deze roadmap drie oplossingsrichtingen beschreven: e-SMS met AML, 112app met RTT en Signcall app met locatieinformatie. JenV geeft de voorkeur aan doorontwikkeling 112app vanwege de financiële drempel voor het gebruik van Signcall app.
- 10.2.e heeft een verzoek van de EENA ontvangen om onze AML resultaten te delen.

3. Verslag 21 januari 2019 (zie bijlage)

- Pagina 1: punt 4.c.: 10.2.e vraagt aan 10. of de formulering 10.2.g
(Actiepunt 190513-01).

4. Actiepunten vorig verslag

190318-01:
Is gebeurd. Politie Academie is langs geweest en zij gaven aan dat er geen instructiekaart komt voor GIS. Dit actiepunt wordt gesloten.
10.2.e stemt verder met 10.2.e af of de GIS-leveranciers hun eigen instructiemateriaal moeten maken (Actiepunt 190513-02)

190318-02:
10.2.e stelt voor om dit actiepunt op 'pauze' te zetten tot er meer duidelijk is over de definitieve log en rapportage functie. Stuurgroep is daarmee akkoord.

190318-03:
10.2 geeft aan dat de functionaliteit om in DO112 AML en 112app gegevens te verwerken zal worden opgeleverd in de eerste Business Release na Go-Live DO112. Deze release zal, vanwege de fall back periode (waarin nog changes op de Dienst 112 zijn toegestaan) vanaf eind januari / begin februari 2020 in productie kunnen worden genomen. Daarnaast moet het interface met GMS Webservice worden aangepast om de data naar de Dienst 112 te transporteren. Dit actiepunt wordt gesloten.



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Overleg
SG 112app/AML

Datum
18-3-2019

Bijlage(n)
Facts en figures

Pagina
2

190318-04:

10.2.e heeft hiervoor bij MDC een RFI ingediend. Zie verder agendapunt 4.c. Dit actiepunt wordt gesloten.

190318-05:

10.2.e verwacht geen wijzigingen op de al eerder verspreide lijst van GIS-versies die in de meldkamers draaien. Er draaien nog steeds drie verschillende versies van CityGIS. Dit actiepunt wordt gesloten.

10. merkt op dat de GIS-contracten per 1-1-2020 over gaan naar politie en dat dan opnieuw kan worden bezien hoe hiermee om te gaan. 10. stelt voor om meldkamers nog niet aan te sturen op hun GIS beleid en dit pas op te pakken als LMS er over gaat. Tot die tijd faciliteert LMS waar kan.

5. Voortgang 112App

a. Stand van zake oplevering PoC versie en ketentest

10.2.e geeft aan dat er nog een paar open eindjes zitten in het ontwerp van het netwerkpad voor de koppeling tussen het KPN-deel en de back-end van 10.2.e. De belemmering hierbij is dat degene die het netwerk ontwerp maakt nog een aantal vragen heeft uitstaan die maar niet worden beantwoord. 10.2.e blijft dit najagen. 10. wil graag weten hoe we hier een dead-line op krijgen. Ter vergadering wordt hiertoe het volgende besloten:

Op 1 oktober 2019 dient er een geaccepteerde en volledig werkende 112app te zijn met uitzondering van de koppeling met DO112. De 112app dient dan geschikt / gereed te zijn voor in beheername en in gebruikname.

De planning voor de ketentest dient te passen binnen de hierboven gestelde doelstelling.

b. Stand van zaken in gebruikname en beheer

10.2.e geeft aan dat 10.2.e heeft hier nog geen zicht op heeft. Besloten wordt om voor 1 juni een overleg te hebben tussen 10.2, 10.2.e en 10.2.e over de in beheername van de 1-1-2 app. 10.2.e gaat dit overleg organiseren (Actiepunt 190513-03).

c. Onderzoeksvraag vervolg 112app / doorontwikkeling 112app

LMS heeft bij MDC een onderzoeksvraag neergelegd. Deze is op verzoek van MDC omgezet in een RFI. De RFI bevat enerzijds een onderzoeksvraag voor het op korte termijn toevoegen van de RTT-functie aan de 112app en anderzijds een ontwerp te maken voor de overige 112app functionaliteiten op basis van de huidige architectuur.

De discussie gaat verder over de totstandkoming van de gevraagde basis architectuur voor de 112app. 10.2.e gaf aan dat er met MDC architectuur gesproken wordt over de architectuur voor 112. 10. stel dat de discussie daarover eenzijdig door MDC is beëindigd en is daar chagrijnig over. 10. zal dit vraagstuk nu met urgentie in de bouwplaats-discussie beleggen (Actiepunt 190513-04).

6. Stand van zaken AML:

a. Stand van zaken failure rate MNO's

10.2.g

b. Stand van zake 10.2.g

10.2.g

c. Voortgang rapportagefuncties

10.2.e legt uit dat er twee sporen worden gelopen:

10.2.g



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Overleg
SG 112app/AML

Datum
18-3-2019

10.2.g

7. Sluiting

Een datum voor de volgende vergadering is nog niet gedeeld.

Bijlage(n)
Facts en figures

Pagina
3

Volgnr.	Actie	Actiehouder	Gereed
190318-01	10.2.e stuurt aangepaste gebruikersinstructie naar 10.2.e	10.2.e 10.2.e	13-5-2019
190318-02	wijzigingsvoorstel inzake de verwerking van AML berichten nader uitwerken (impactanalyse)	10.2.e	Pauze (tot rap.functie def.)
190318-03	Beoordelen of en welke relatie er op dit moment is tussen 112app en DO112	10.2 10.2.e	13-5-2019
190318-04	Vervolgopdracht voor ingebruikname, beheer en doorontwikkeling van de 112app	10.2.e 10.	13-5-2019
190318-05	Navraag over GIS-versies in meldkamers	10.	13-5-2019
190513-01	MK NN informeren dat zij bij LMS een formeel verzoek moeten indienen voor aansluiting AML op hun CorGIS	10. 10.2.e	
190513-02	Met 10.2.e ontwikkeling instructiemateriaal door GIS-leveranciers afstemmen	10.2.e	
190513-03	Voor 1 juni een overleg organiseren tussen 10.2 10.2.e en 10.2.e over de in beheername van de 112app	10.2.e	
190513-04	Beleggen basis architectuur voor 112 app in bouwplaats-discussie	10.	