



Projectcode
Moeder 10.2.g
Kind 10.2.g

Aanvraagformulier Projectnummer LMS

1. Algemeen

| | |
|---|--|
| Aanvrager van het projectnummer | |
| 10.2.e | |
| Projectmanager/leider | |
| 10.2.e | |
| Projectnaam (max. 30 karakters !!!!, dus laat termen als 'uitvoer offerte' en andere niet-specifieke termen a.u.b. weg !!!!) | |
| LMS P53 112 App | |
| Budgethouder (budgetverantwoordelijke voor zowel de inkomsten (facturatie) als uitgaven) | |
| 10.2.e | |
| Startdatum (dd-mm-jj) | Einddatum voor afronding (dd-mm-jj) |
| 01-02-2020 | 31-12-2020 |

2. Business case info

| | |
|---|----------------------------------|
| Verwachte omvang eenmalige en beheer activiteiten | |
| Enmalig totaal: € 10.2.g ,- | Beheer totaal (per jaar): € |
| Beoogde budget verstrekker/opdrachtgever (extern of intern) | |
| 10.2.e | |
| Verwachte looptijd (in maanden) met belangrijkste mijlpalen | |
| 11 maanden | |
| Beschrijving van het op te leveren product (beknopte business case) | |
| <p>De <i>hoofddoelstelling</i> van dit project is de volgende:</p> <p>Het live brengen en in beheer nemen van de 112App.</p> <p><i>Sub-doelstellingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Om dit te kunnen realiseren, zal een volledige 112App-Systeemketen moeten worden opgeleverd. • Deze keten zal moeten worden beheerd (functioneel en technisch). • Medewerkers zullen moeten worden opgeleid. • De gerealiseerde oplossing zal zorgvuldig moeten worden getest (incl. Pilot), voordat deze in gebruik kan worden genomen. <p>Eindgebruikers (centralisten & burgers) betrekken bij alle fasen van het project</p> | |
| Beschrijving verwachte beheeractiviteiten | |
| Zie §5.6 in PID | |
| Startdatum beheer (mm-jjjj) | Einddatum beheer(mm-jjjj) |
| 01-01-2021 | n.t.b. |

3. Financiën

| |
|---|
| Financiering (opdrachtbrief of mail toevoegen) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Begroot <input type="checkbox"/> Investerings <input type="checkbox"/> Derden <input type="checkbox"/> Change |
| Opdrachtsom |
| € 10.2.g .- |
| Uitvoerende afdeling |
| LMS |
| Kostenplaats (invullen door control) |
| |
| Kostendrager (invullen door control) |
| |
| Hoofdactiviteitgroep code (invullen door control) |
| |
| Debiteur (aan wie wordt gefactureerd? NAW-gegevens invullen of debiteurennummer indien bekend) |
| |
| Factuurgroep (politie of niet-politie) |
| |



Projectcode

Moeder 10.2.g

Kind 10.2.g

Wie moeten er in BVCM op de code kunnen boeken? (Niet de projectleider daar moet een kindcode voor worden aangemaakt.)

Naam+personeelsnummer

02. 10.2.g

03. 10.2.g

04. Team ACC/GMS

05. Team Dienst 112

06. Business Team

07. Team Vakbekwaamheid

08. Team Communicatie

09. Testteam

10. In Beheername team

Aan de codes worden later personen gekoppeld

Op welke activiteiten moet er in BVCM op de code kunnen worden geboekt?

Allen: 10.2.g Uitvoeren projectwerkzaamheden

Pid / opdracht / onderbouwing bijgevoegd?

PID wordt bijgevoegd en mail portfolioboard

Datum,

10-09-2020

10.2.e

Aanvrager (naam en handtekening),

Akkoord budaethoude
10.2.e 10.2.e

Buurtbehoude (naam en handtekening)
10.2.e

Na ondertekening mailen aan PDC - MDC - Loket Control 10.2.g @politie.nl

Aanvraagformulier projectnummers MDC versie 1.0

