

Project Impact Formulier	
Naam	112 App-Keten LMS
Nummer	1.0
Datum	09-04-2020
Thema	112

Opdrachtgever		
Indiener	Projectenbureau	
Opdrachtgever extern	Opdracht vanuit Strategische Beleidskader	
Opdrachtgever intern	10.2.e	
Ten behoeve van	Ambulance Nederland	Ja
	Brandweer Nederland	Ja
	KMar	Ja
	Politie	Ja
Anders	-	
Projectleider	10.2.e	

Business case
<p><i>Doel:</i></p> <p>De scope van het project heeft betrekking op alle te realiseren deel-systemen van de systeemketen die nodig is om burgers middels een 112 app direct te verbinden met centralisten op een regionale meldkamer, van de aangegeven discipline.</p> <p><i>Nut(a) Noodzaak(b) en Urgentie(c):</i></p> <p>a.) Maakt voor burgers mogelijk 112 te bereiken middels een app.  b.) -  c.) Project is al meerdere keren verplaatst. Toezegging over realisatie 2020 aan SMB</p> <p><i>Kosten en Baten:</i></p> <p>Er is geen business case uitgewerkt t.a.v. welke kosten welke baten opleveren.  Realisatie wordt gezien als maatschappelijk noodzakelijk.  Niet inzichtelijk zijn de structurele beheerskosten van realisatie</p>
Relatie met Strategische beleids-, en bestedings-kader meldkamer (SBBM)

Ja, dit onderwerp is rechtstreeks verwoord in het SBBM.

Impact	
Project Planning	Geen planning, betreft nog een Project Brief
Uurbesteding	Interne uren <b>10.2.g</b> Externe uren <b>10.2.g</b>
Resources	
Financiën	Akkoord

Duiding	
Analyse	Er wordt gevraagd om: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Principebesluit om budget € <b>10.2.g</b> toe te kennen voor het opstellen van de PID, en € <b>10.2.e</b> voor de realisatiefase (onder voorbehoud van goedkeuring PID).</li><li>2. Beschikbaarstelling van genoemde budgetbedragen door herallocatie van de reeds gereserveerde budgetten in het Bestedingsplan voor de jaren 2020 en 2021, (Bestaande reserveringen in Bestedingsplan resp. € <b>10.2.g</b> en € <b>10.2.g</b>)</li><li>3. Instellen van de stuurgroep.</li><li>4. Goedkeuring op de projectbesturing (hoofdstuk "Besturing").</li></ol>
Aanbeveling	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Geef toestemming PID</li><li>2. Na goedkeuring PID kan vervolgbudget vrijgegeven worden</li><li>3. Heralloceer nu de bedragen die ook nu nodig zijn</li><li>4. Stuurgroep wordt niet door PPB ingesteld maar vanuit Projecten.</li><li>5. De stuurgroep geeft akkoord op de besturing, niet de PPB</li></ol>