

Gesprek KPN 23/7/2020

Even wat beelden delen. Kijk toch van een afstand naar proces

10.2.g

[Redacted]

[Redacted]

10.2.g

[Redacted]

We hebben een afspraak om 1 aug tot BR3 te komen

Niet duidelijk hoe eSMS doorwerkt in BR's

Zo gaat 112app nooit lukken. Vraagt om gezamenlijk met open blik kijken naar mogelijkheden.

Hoe nu verder?

In ieder geval:

- Niet vastpinnen op 1 aug - prima
- Samen plan maken voor 112app in openheid. – prima. KPN wil graag ook kleinere brokken maken ipv enorme wijzigingen.
- Duidelijk welke keuzes of gevolgen, aan béide kanten (niet allen de politiekant). - 10.2.g

Gesprek inplannen met KPN RvB.

10.2.g

Contract DO112 was: bouw systeem en onderhoud dat. Geen afspraken over vervolg verbetering/vernieuwing. Vraag extra ontwikkelaar vooruitlopend op afspraken over business releases. Ontwikkelaar hebben we nodig om meer uren voor BR's vrij te maken. Werving duurt paar maanden
Politie zei dat eSMS niet aanging in BR1. Dus daarom laten zitten.

As dinsdag komen ze ook met prijs voor BR's. En proces hoe dat verder slimmer te doen.

Gevoel na gesprek:

11.1

[Redacted]