

Testplanning
Testactiviteit
Uitvoeren Realisatietest.
Vorbereiden Niet Functionele Test.
Vorbereiden Functionele Acceptatietest.
Tollgate 1, faseovergang Realisatietest-Functionele Acceptatietest.
Uitvoeren Niet Functionele Test.
Uitvoeren Functionele Acceptatietest.
Vorbereiden Gebruikersacceptatietest.
Tollgate 2, faseovergang Functionele Acceptatietest-Gebruikersacceptatietest.
Uitvoeren Gebruikersacceptatietest.
Opstellen Vrijgaveadvies.
Vorbereiden Pilot.
Tollgate 3, faseovergang Gebruikersacceptatietest-Pilot.
Uitvoeren Pilot.