



Besluitenlijst 112 App

Stuurgroep

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Besluitenlijst				
1	Datum	Besluit	Eigenaar	Opmerkingen
2	16-07-20	Ad. alternatieve oplossing chat-functie De Stuurgroep is <i>in principe</i> akkoord met het opstarten van een workaround: RTT/Chat-functie niet door GMS-Team, maar door 10.2.g op laten leveren (Zie ook actie t.a.v. aanvraag extra budget)	Stuurgroep	
3	12-08-20	Ad. Issuerapport D-112 Akkoord met voorstel om live te gaan met 112App na oplevering Business Release 3 DO112, zonder functionaliteit van automatisch doorrouteren. <i>Echter, onder voorbehoud:</i> <ul style="list-style-type: none">• Ontbrekende functionaliteit alsnog met spoed beschikbaar te stellen, na oplevering BR4 (maart 2021).• Aanvullende instructie voor centralisten Landelijke Eenheid op te leveren• Formeel akkoord van Landelijke Eenheid op de consequenties voor 112-centralisten, omdat dit anders is dan wat wij hiervoor gecommuniceerd hebben.	Stuurgroep	
4	12-08-20	Ad. Issuerapport GMS Akkoord met voorstel om werkzaamheden GMS-team te beperken tot realisatie fase 1 (focus op berichtenverkeer), impactbepaling fasen 2 en 3, En ontbrekende functionaliteit als tussenoplossing door 10.2.g te later realiseren (bijv. in de browser) tegen meerkosten. <i>Echter, onder voorbehoud:</i> <ul style="list-style-type: none">• Formeel akkoord van het GBO op de impact die dit heeft voor meldkamercentralisten.• Prioriteit aan realisatie fase 1 voor inzet GMS-team	Stuurgroep	
5	03-09-2020	Ad issuerapport Externe stop bij DICT Stuurgroep is akkoord met inzet van korte termijn oplossing onder de voorwaarde dat voro de middellange termijn door 10.2.e wordt gezocht naar een oplossing.	Stuurgroep	



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

6	03-09-2020	Ad Exceptiera[pport aanvullend benodigd budget ivm 5 extra sprints: De Stuurgroep en 10.2.e zijn akkoord met het gevraagde budget.	Stuurgroep	
7	08-10-2020	1^e Lifegang voor een beperkte groep van gebruikers, zal in de loop van december 2020 plaats vinden, zo kort mogelijk ná 1 december 2^e Lifegang voor publiek gebruik zal begin 2021 plaatsvinden, bijv. begin februari	Stuurgroep	E.e.a. zo ook voor-besproken met 10.2.e