

Rapport Tollgate 1		Realisatietest -> Functionele Acceptatietest	
Status ¹⁾ :	NOK	Project (P):	P53-112App-keten LMS
Versie:	0.1	Productomschrijving:	Technische infrastructuur
Datum:	13-10-2020	Auteur (rol):	10.2.e (10.2.e)

¹⁾ Status:

OK	Oké, aan alle Exit- en Entrycriteria is voldaan. Uitvoering Functionele Acceptatietest kan starten.
OK	Aan de Exit- en/of Entry-criteria is niet volledig voldaan. Uitvoering Functionele Acceptatietest kan, onder onder genoemde voorwaarden, wel starten.
NOK	Niet oké, onvoldoende voldaan aan de Exit- en/of Entrycriteria. Uitvoering Functionele Acceptatietest kan niet starten.

Verzendlijst		
Naam	Rol/Functie	Organisatie/Afdeling
10.2.e	10.2.e	LMS-MDC
10.2.e	Quality Assurance	LMS-MDC
10.2.e	Architect	LMS-MDC
10.2.e	Testanalist 10.2.g	10.2.g Scrum-team 10.2.g
10.2.e	Testcoördinator Team ACC	Politie: GMS-team
10.2.e	10.2.e	Politie: KPN-112
10.2.e	10.2.e	Politie: Testteam LMS-MDC
10.2.e	10.2.e	Politie: Testteam LMS-MDC

Dit rapport beschrijft de testresultaten van, en geconstateerde afwijkingen en conclusies uit de testen uitgevoerd tijdens Realisatie, en de mate waarin aan de Entry-criteria voor uitvoering Functionele Acceptatietest is voldaan.

Exit-criteria Realisatietest			
Nr.	Beschrijving	Status ²⁾	Opmerkingen
1	Alle geplande testen binnen het 10.2.g zijn afgerond.	NOK	Nog niet volledig voldaan aan requirements.
2	Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de testen binnen het 10.2.g.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet afgerond.
3	Alle geplande testen binnen het 10.2.g zijn afgerond.	NOK	Benodigde versie van Boker Web Services (7.3) nog niet opgeleverd.
4	Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de testen binnen het 10.2.g.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
5	Alle geplande testen binnen het Team DO112 zijn afgerond.	NOK	KPN-Business Release 3 nog niet opgeleverd.
6	Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de testen binnen het Team DO112.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
7	Integratietest WAH-Politiemediaserver afgerond.	NOK	
8	Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest WAH-Politieserver.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
9	Testrapport Integratietest WAH-Politieserver opgeleverd en beschikbaar.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
10	Integratietest WAH-10.2.g afgerond.	NOK	
11	Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest WAH-10.2.g.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
12	Testrapport Integratietest WAH-10.2.g opgeleverd en beschikbaar.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
13	Integratietest Webservices-WAH afgerond.	NOK	
14	Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest Webservices-WAH.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
15	Testrapport Integratietest Webservices-WAH Telecom opgeleverd en beschikbaar.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
16	Integratietest Webservices-DO-1-1-2 afgerond.	NOK	
17	Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest Webservices-DO-1-1-2.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
18	Testrapport Integratietest Webservices-DO-1-1-2 opgeleverd en beschikbaar.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
19	Integratietest WAH-Werkplekbrowser afgerond.	NOK	
20	Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest WAH-Werkplekbrowser.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
21	Testrapport Integratietest WAH-Werkplekbrowser opgeleverd en beschikbaar.		Nog niet van toepassing, testen zijn nog niet gestart.
22	Positief Vrijgaveadvies 10.2.g opgeleverd.	NOK	
23	Positief Vrijgaveadvies 10.2.g opgeleverd.	NOK	
24	Positief Vrijgaveadvies Team DO112 opgeleverd.	NOK	

Entry-criteria Functionele Acceptatietest			
Nr.	Beschrijving	Status ²⁾	Opmerkingen
1	Aan alle exit-criteria van de Realisatietest is voldaan.	NOK	
2	Alle geplande testgevallen, testscripts en/of testdraaiboek(en) Functionele Acceptatietest opgesteld.	NOK	In principe zijn de testscenario's opgesteld. Finetuning nodig als gevolg van nieuwe requirements.
3	De acceptatietestomgeving is gereed: alle benodigde software, testdata en eventuele tooling staat klaar op de omgeving, zodat de testuitvoering kan starten.	NOK	
4	Testresources zijn beschikbaar.		

²⁾ Status:

OK	OK (oké), voldaan aan criterium. Eventueel openstaande bevindingen bij Exit-criteria NIET blokkerend voor start Functionele Acceptatietest.
NOK	NOK (niet oké), niet volledig voldaan aan criterium; aanvullende actie(s) (mogelijk) nodig. Eventueel openstaande bevindingen bij Exit-criteria NIET blokkerend voor start Functionele Acceptatietest.
NOK	NOK, niet voldaan aan criterium. Aanvullende actie(s) nodig. Eventuele openstaande bevindingen kunnen blokkerend zijn voor start uitvoering Functionele Acceptatietest.
N.v.t.	Niet van toepassing.

Conclusies:	De uitvoering van de Functionele Acceptatietest kan niet van start gaan, omdat onvoldoende is voldaan aan de Exit- en Entrycriteria.
Risico's:	
Aanbevelingen:	Herplan Tollgate 1 en probeer met tussenversies al zo veel mogelijk technisch en functioneel delen van de keten vroegtijdig te testen.