

Algemeen				
Nr.	Actie	Actiehouder	Uiterlijk gereed	Voortgang
			Datum	
1	Opstellen checklist met voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de Pilot geslaagd te laten zijn: in hoeverre is voldaan aan het doel van de pilot, namelijk het voldoen aan expliciete en impliciete verwachtingen van de doelgroep?	10.2.e	14-dec	
2	Opstellen lijst met contactpersonen.	10.2.e	16-dec	
3				
4				
5				
6				
7				

Infrastructuur				
Nr.	Actie	Actiehouder	Uiterlijk gereed	Voortgang
			Datum	
1	Opleveren Hybridetestomgeving (zie Pilot-Plan) met laatste versies diverse componenten.	10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e	16-dec	
2	Installatie testversie KPN-BR3 op de KPN-TA-omgeving.	10.2.e	16-dec	
3				
4				
5				
6				
7				

Testlocatie Apeldoorn				
Nr.	Actie	Actiehouder	Uiterlijk gereed	Voortgang
			Datum	
1	Afstemmen met contactpersoon Apeldoorn dat we willen testen op de MK op 17/12: drie meldtafels, tussen 09.00-17.00 uur.	10.2.e		Done.
2	Afstemmen met contactpersoon KPN dat we willen testen met KPN-BR3 op 17/12.	10.2.e		16/11. Done.
3	Nagaan met contactpersoon Apeldoorn hoeveel personen maximaal gelijktijdig in de testruimte aanwezig mogen zijn.	10.2.e		Done. Dit zijn vier personen.
4	Centralisten regelen voor de GAT en Pilot. Vier disciplines per testdag; centralisten dienen beide dagen (10/12 en 17/12) aanwezig te zijn.	10.2.e		Done.
5	Laptops. Het is wenselijk om anderen mee te laten kijken met de tests. Dit kan via Teams, waarbij diverse personen uitgenodigd worden om mee te kijken. Voorwaarde is dat er alleen meegekeken kan worden, en geen commentaar tijdens het uitvoeren van de tests. Daarnaast een laptop voor het maken van aantekeningen.	?	16-dec	

6	Wie begeleidt centralisten in Apeldoorn?	10.2.e		
7	Regelen support GMS en GIS MON.	10.2.e	16-dec	
8	Regelen support 10.2.g en 10.2.g	10.2.e	16-dec	8/12. Done. Support vanuit Productie geregeld via 10.2.e
9	Regelen support GMS Broker Web Services.	10.2.e	16-dec	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Testlocatie LE, Driebergen

Nr.	Actie	Actiehouder	Uiterlijk gereed	Voortgang
			Datum	
1	Dienstencentrum 112 (Driebergen), voor het aannemen van de telefoontjes die via de 112app aan het dienstencentrum 112 gestuurd zijn, en het doorsturen van de meldingen naar de juiste discipline.	10.2.e	Z.s.m.	
2				
3				
4				

Testlocatie Doelgroep

Nr.	Actie	Actiehouder	Uiterlijk gereed	Voortgang
			Datum	
1	Regelen testruimte inclusief faciliteiten (koffie/thee, lekkers, lunch).	10.2.e		Done. Ringwade 51, Nieuwegein.
2	Regelen faciliteiten (koffie/thee, lekkers, lunch).	10.2.e	16-dec	
3	Regelen doelgroepburgers.	10.2.e	Z.s.m.	
4	Bedankje?	?		
5	Vergoeding regelen voor deelnemers.	10.2.e		Done.
6	15 gelaatsschermen regelen.	10.2.e	16-dec	
7	Nagaan of er goede 4G-ontvangst is, omdat WiFi ontbreekt.	10.2.e	Z.s.m.	
8				
9				
10				

Status
Open
Open

Status
Open
Open

Status
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed.
Open

Open
Open
Gereed.
Open

Status
Open

Status
Gereed
Lopend
Lopend
Open
Gereed
Lopend
Open