

OPMERKINGEN :

BESTEDINGSPLAN		2020	2021
Beschikbaar Budget	Exploitatie 112 app back end Project(1) 112 App (middelen) Project(1) 112 App (Intern personeel) Overhead projecturen (1) 112 App Nieuwe releases 1-1-2 app	10.2.g	

PROJECTBUDGET		2020	2021	Totaal
Resources				
<i>PID-Fase</i>				
Intern personeel kosten	Uren	100		
Externe personeel kosten	Tarief	10.2.g		
		200		
	Totaal resources PID-fase	300		
<i>Realisatie-fase</i>				
Intern personeel kosten		2067		
Externe personeel kosten		4133		
	Totaal resources Realisatie-fase	6200		

Materiaal		2020	2021	Totaal
10.2.g	Realisatie 112-App Frontend-team en Backend	10.2.g		€
10.2.g	Jaarlijkse beheerkosten			€
	Campagnebureau			€
	OCR			€
	Software Webservice GMS			€
	Exploitatie			€
	Hostingsdienst, Certificaten, etc			€
<i>Buiten Scope</i> 10.2.g				
DPC System Team 10.2.g	Services & Infra			
SMS Service Provider	Kosten Gebruik SMS Service Provider			€
	AVG-Aanpassingen inz Google Translate			€
	Kosten Gebruik Push Notificat on Platform			€
	Pentest en Beheerkosten			€
	Totaal Materieel, incl. btw			€
	Totaal Resources + Materiaal			€
	<i>Realisatiefase</i>			

Opmerking : Kosten 10.2.g excl. kosten voor doorontwikkeling 112-app in 2021