

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Rapport Tollgate 1</b> | <b>Realisatietest -&gt; Functionele Acceptatietest</b> |
| Status <sup>1)</sup> :    | Project (P): P53-112App-keten LMS                      |
| Versie:                   | Productomschrijving: Technische infrastructuur         |
| Datum:                    | Auteur (rol):  |

<sup>1)</sup> Status:

|            |   |
|------------|---|
| <b>OK</b>  | Oké, aan alle Exit- en Entrycriteria is voldaan. Uitvoering Functionele Acceptatietest kan starten.   |
| <b>OK</b>  | Aan de Exit- en/of Entry-criteria is niet volledig voldaan. Uitvoering Functionele Acceptatietest kan, onder onder genoemde voorwaarden, wel starten. |
| <b>NOK</b> | Niet oké, onvoldoende voldaan aan de Exit- en/of Entrycriteria. Uitvoering Functionele Acceptatietest kan niet starten.                               |

| Verzendlijst |             |                      |
|--------------|-------------|----------------------|
| Naam         | Rol/Functie | Organisatie/Afdeling |
|              |             |                      |
|              |             |                      |
|              |             |                      |
|              |             |                      |

Dit rapport beschrijft de testresultaten van, en geconstateerde afwijkingen en conclusies uit de testen uitgevoerd tijdens Realisatie, en de mate waarin aan de Entry-criteria voor uitvoering Functionele Acceptatietest is voldaan.

| Exit-criteria Realisatietest |  |                      |                                |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| Nr.                          | Beschrijving   | Status <sup>2)</sup> | Opmerkingen                    |
| 1                            | Alle geplande testen binnen het 10.2.g zijn afgerond.                                      |                      | Niet afgerond.                 |
| 2                            | Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de testen binnen het 10.2.g.            |                      |                                |
| 3                            | Alle geplande testen binnen het 10.2.g zijn afgerond.                                      |                      | Niet afgerond.                 |
| 4                            | Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de testen binnen het 10.2.g.            |                      |                                |
| 5                            | Alle geplande testen binnen het Team DO112 zijn afgerond.                                  |                      | Niet afgerond.                 |
| 6                            | Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de testen binnen het Team DO112.        |                      |                                |
| 7                            | Integratietest WAH-Politiemediaserver afgerond.  |                      | Niet afgerond. Checken met 10. |
| 8                            | Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest WAH-Politieserver.    |                      |                                |
| 9                            | Testrapport Integratietest WAH-Politieserver opgeleverd en beschikbaar.                    |                      | Nog niet opgeleverd.           |
| 10                           | Integratietest 10.2.g afgerond.  |                      | Checken met 10.                |
| 11                           | Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest 10.2.g.               |                      |                                |
| 12                           | Testrapport Integratietest 10.2.g opgeleverd en beschikbaar.                               |                      |                                |
| 13                           | Integratietest Webservices-WAH afgerond.   |                      |                                |
| 14                           | Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest Webservices-WAH.      |                      |                                |
| 15                           | Testrapport Integratietest Webservices 10.2.g opgeleverd en beschikbaar.                   |                      |                                |
| 16                           | Integratietest Webservices-DO-1-1-2 afgerond.  |                      | Niet afgerond.                 |
| 17                           | Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest Webservices-DO-1-1-2. |                      |                                |
| 18                           | Testrapport Integratietest Webservices-DO-1-1-2 opgeleverd en beschikbaar.                 |                      |                                |
| 19                           | Integratietest WAH-Werkplekbrowser afgerond.   |                      |                                |
| 20                           | Geen openstaande (testblokkerende) bevindingen uit de Integratietest WAH-Werkplekbrowser.  |                      |                                |
| 21                           | Testrapport Integratietest WAH-Werkplekbrowser opgeleverd en beschikbaar.                  |                      |                                |
| 22                           | Positief Vrijgaveadvies 10.2.g opgeleverd.   |                      |                                |
| 23                           | Positief Vrijgaveadvies 10.2.g opgeleverd.   |                      |                                |
| 24                           | Positief Vrijgaveadvies Team DO112 opgeleverd.   |                      |                                |

| Entry-criteria Functionele Acceptatietest |  |                      |             |
|---|--|----------------------|-------------|
| Nr.                                       | Beschrijving   | Status <sup>2)</sup> | Opmerkingen |
| 1   | Aan alle exit-criteria van de Realisatietest is voldaan.   |                      |             |
| 2   | Alle geplande testgevallen, testscripts en/of testdraaiboek(en) Functionele Acceptatietest opgesteld.  |                      |             |
| 3   | De acceptatietestomgeving is gereed: alle benodigde software, testdata en eventuele tooling staat klaar op de omgeving, zodat de testuitvoering kan starten. |                      |             |
| 4   | Testresources zijn beschikbaar.  |                      |             |

<sup>2)</sup> Status:

|               |  |
|---------------|--|
| <b>OK</b>     | OK (oké), voldaan aan criterium. Eventueel openstaande bevindingen bij Exit-criteria NIET blokkerend voor start Functionele Acceptatietest.  |
| <b>NOK</b>    | NOK (niet oké), niet volledig voldaan aan criterium; aanvullende actie(s) (mogelijk) nodig. Eventueel openstaande bevindingen bij Exit-criteria NIET blokkerend voor start Functionele Acceptatietest. |
| <b>NOK</b>    | NOK, niet voldaan aan criterium. Aanvullende actie(s) nodig. Eventuele openstaande bevindingen kunnen blokkerend zijn voor start uitvoering Functionele Acceptatietest.                                |
| <b>N.v.t.</b> | Niet van toepassing.   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Conclusies:</b>    |  |
| <b>Risico's:</b>      |  |
| <b>Aanbevelingen:</b> |  |