

inschatting Architectuurteam		van (datum)	tot (datum)		# bijeenk
regulier overleg	(allen)	01-jun-20	01-dec-20	1x per week	26
regulier overleg	(allen)	01-dec-20	01-jun-21	1x per 14 dg	13
niet-reguliere overleggen	(allen)				
bewaking	(allen)				
lead architect	(10.2.e)				
schrijven keten-architectuur	(10.2.e)				
schrijven HLD GMS en GMS-clie	(10.2.e)				
schrijven HLD 112App Back-end	(10.2.e)				
schrijven HLD routing	(10.2.e)				
schrijven solution architectuur :	(10.2.e)				
onderzoek infra	(10.2.e)				
Totaal (uren)					

10.2.e

10.2.e

10.2.e

104

52

60

100

40

20

40

20

40

20

20

376

80

60