

4e tussenstand proeftuin mijn onderzoek

04 juli 2019

Beoogd aantal meldingen	10
Feitelijk aantal meldingen	7

Aanmeldingen per locatie

Arnhem-Zuid	3
Rotterdam	0
's-Hertogenbosch	1
Velp	2
Assen	1

Totaal beoogd aantal meldingen	40
Totaal feitelijk aantal meldingen	17
Toestemmingsverklaringen ontvangen	11

Bijzonderheden

- Bezoek Arnhem. Samen met lokale projectleider gesproken met VVC. Intern proces aangepast om VVC te ontlasten. Hierdoor meer commitment ontstaan. Voelden zich wat overbelast. Heeft resultaat, sinds gesprek 3 meldingen (t.o.v. 1 in de eerste drie weken).
- Bezoek Rotterdam staat gepland voor komende week. Doel: onderzoek naar lage aantal meldingen.
- Bezoek Velp positief. Aanbod van zaken is laag maar alle AG's wordt nagebeld.
- Contact met Veluwe-Noord. Zij gaan intern bespreken of aanhaken mogelijk is. Hebben de wens uitgesproken niet per 1-8 te willen stoppen. Duur proef staat hiermee niet in verhouding tot energie die zij investeren op BT. Aangegeven dat dit mogelijk is.
- In overleg met 10.2.e besproken dat het doel 120 zaken is, Dit behalen zal langer duren dan de geplande 2 maanden.

