

AFSPRAKEN EN ACTIEPUNTEN PROJECTTEAM OPT SENSING ROERMOND

Aanwezig: 10.2.e

Afwezig: 10.2.e

Datum: Donderdag 23 augustus 2018

Tijdstip: 15:00 -16:00 uur

Locatie: Stadhuis Roermond

Mededelingen

10.2.e woont het overleg bij vanuit zijn rol als 10.2.e

10.2.e geeft aan dat hij per 1 september 2018 een nieuwe functie heeft en daarom niet meer zal deelnemen aan het overleg van het projectteam.

Actiepunten

- 10.2.e gaf aan dat 11.1
- Het juridisch document (Nota rechtmatigheid OPTR en GPV) is conform de opmerkingen van de laatste vergadering van de stuurgroep aangepast. Zonder verdere reacties van de stuurgroep wordt de nota vanaf maandag 27 augustus 2018 als definitief vastgesteld beschouwd.
- De politie Roermond heeft een stam proces verbaal opgemaakt in het kader van de proeftuin Roermond. Dit stam proces verbaal ligt ter juridische toetsing bij 10.2.e 10.2.e reageert volgende week (week 35) op het proces verbaal.
- In het juridisch document is de verwerkingsduur vastgesteld op 6 maanden. De bewaartermijn wordt om de 3 maanden herijkt en vastgesteld op basis van de evaluatie van de daadwerkelijke patronen die in de data base vinden zijn. De eerste evaluatie moet voor 27 november 2018 hebben plaatsgevonden. 10.2.e bewaakt de 3 maanden termijn en initieert de evaluaties.
- Ten aanzien van de communicatie is er een integrale werkgroep samengesteld. Woordvoerder vanuit de politie is 10.2.e (Directie communicatie van de Staf Korpsleiding). Daar kunnen communicatievragen worden neergelegd.
- Ten aanzien van de effectmeting is afgesproken dat de volgende tussenmeting zal worden uitgevoerd 6 maanden na start van de proeftuin. Het startmoment wordt vastgesteld in het projectteam.
- Er zijn 2 vervolg overleggen voor het projectteam gepland:
 - Donderdag 11 oktober 2018 om 13.30 uur
 - Donderdag 15 november 2018 om 15:00 uur
 Locatie: politiebureau Roermond