

Algemene informatie

| | |
|-------------|---------------------------|
| Projectnaam | GFA |
| Datum | 31 okt 2016 |
| Thema | Prototype pootbescherming |

Status kosten en planning

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| | Oorspronkelijk | Actueel |
| Doorlooptijd gehele project | 7 maanden | 16 maanden |
| Einddatum gehele project | 1 april 2016 | 31 januari 2017 |
| Capaciteit gehele project | 0 uur | 40 uur |
| Budget totale project | 0 | 5000 |

Status project

Algemene status

11.1

. Start is 1 september 2016. Op de eerste prototype kunnen we door ontwikkelen naar de tweede om vervolgens de derde te finaliseren.

Doel van het project

Het creëren/ innoveren van prototype beschermingsmaatregelen voor de roofvogelpoten.

Huidige Knelpunten:

- 11.1

Rollen

| | |
|------------------------------|-------------|
| Eigenaar (opdrachtgever) | Mark Wiebes |
| Budgethouder | Mark Wiebes |
| Coördinator / projectmanager | 10.2.e |
| Auteur projectaanvraag | 10.2.e |

Door MT

| Naam | Opmerkingen |
|------|-------------|
| | |
| | |