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Documentinformatie 

Documentlocatie 
Dit document wordt bewaard in het dossier "ANPR landelijk / Scenario's". Wilt u een 
elektronisch of papieren kopie ontvangen, neem dan contact op met het 
programmabureau ANPR. U kunt ons als volgt bereiken: 

Naam: 1 
Adres: Hoofdstraat 54, Driebergen 
Email: a)klpd.politie.nl 
Telefoonnummer: 06-
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1.0 Inleiding en achtergrond 

1.1 Inleiding 
Voordat kan worden overgegaan tot het opstellen van een afgewogen business case 
Is heldere besluitvorming met betrekking tot het bereik van het programma 
Implementatie en Doorontwikkeling ANPR (IDA) van belang. Om dit bereik te 
bepalen zljn een viertal scenario's beschreven waarlangs ANPR zich blj de polltle zou 
kunnen ontwikkelen. Deze scenario's zljn op woensdag 1 oktober 2008 In de board 
handhaving besproken. 

De board heeft haar voorkeur uitgesproken voor scenario 3, "ANPR met landelijke 
dataopslag". Opgemerkt werd dat dit scenario ook voor de opsporing veel 
meerwaarde gaat hebben. Om deze meerwaarde te concretiseren vindt in deze 
notitie een verdieping van scenario 3 plaats. 

Om het potentieel van ANPR volledig tot zljn recht te kunnen laten komen Is het van 
belang dat de board opsporing zich achter deze ontwikkeling schaart. Deze notitie Is 
enerzijds geschreven om het Inzicht in de toegevoegde waarde van ANPR voor het 
proces opsporing te vergroten anderzijds beoogt het een breder draagvlak voor de 
Implementatie van ANPR te bewerkstelligen. 

Na bespreking in de board opsporing zal een definitieve keuze ten aanzien van het te 
volgen scenario aan het dagelijks bestuur van de Raad van Hoofdcommissarissen 
worden voorgelegd. 

In dit document treft u allereerst relevante achtergrondinformatie aan, waarna de 
verdieping ten aanzien van de inzetbaarheid en efficiency van ANPR voor de 
processen handhaving en opsporing beschreven wordt. Ten behoeve van de 
transparantie zijn de vier In de board handhaving beschreven scenario's als bijlage 1 
bij dit document gevoegd. In bijlage 2 treft u een tabel aan waarin alle kenmerken 
van de scenario's op overzichtelijke wijze naast elkaar zljn gezet. 

1.2 Achtergrond 
Onder Invloed van diverse (technologische) ontwikkelingen heeft onze samenleving 
de afgelopen decennia belangrijke veranderingen ondergaan. Zo heeft de 
toegenomen mobiliteit nieuwe vragen en problemen opgeworpen. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan de ontstane massaliteit waardoor het 
waarnemingsvermogen van de controlerende overheid tekort schiet. Door het grote 
aantal voertuigen op de Nederlandse wegen, is het met het menselijke oog nagenoeg 
onmogelijk om een bepaald voertuig te herkennen en/of staande te houden. 

Uit ervaringen bij de Engelse politie, enkele Nederlandse korpsen en bij andere 
overheidsdiensten blijkt dat met de Inzet van ANPR het waarnemingsvermogen 
aanmerkelijk verbetert. (Rechts)personen waarmee overheidsdiensten in contact 

Bestandsnaam: ontwikkelscenario's i.r.t opsporing.doc 
Versie: 1.0 Pagina 4 van 10 



Programma Implementatie en Doorontwikkeling ANPR 9 Landel i jk P r o g r a m m a b u r e a u AiN.P.R. 

willen komen zljn daardoor ook In het verkeer traceerbaar en kunnen worden 
aangesproken. 

Inzet van ANPR vraagt om een specifieke voorbereiding en specifieke infrastructuur, 
ongeacht of deze lokaal, regionaal of landelijk wordt ingezet. De werkwijze en 
infrastructuur is voor zowel de politie als andere overheidsdiensten nagenoeg gelijk. 
Gebleken ls dat de dichtheid van een cameranetwerk bepalend is voor de 
toepassingsmogelijkheden van ANPR. Hoe dichter het netwerk van camera's, hoe 
groter het rendement van de systematiek. Nog afgezien van de maatschappelijke 
discussie dle het met zich meebrengt vraagt plaatsing en exploitatie van camera's 
een behoorlijke financiële Investering. Deze kosten worden nu (nog) door 
overheidsdiensten onafhankelijk van elkaar geïnitieerd en gedragen. 

1.3 Ontwikkelingen bij de politie 
In januari 2008 heeft de Raad van Hoofdcommissarissen opdracht gegeven tot het 
inrichten van een programma voor de Implementatie en doorontwikkeling van ANPR 
(IDA). 

Voor het programma IDA is een programmabureau ingericht waarbij ls uitgegaan van 
een bezetting van 5 fte's. Het programmabureau Is beheersmatig ondergebracht bij 
het KLPD. De medewerkers van het bureau zijn afkomstig ult de politieregio's 
Gelderland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Dsselland en het KLPD. Daarnaast Is een 
medewerker van de VtsPN gedurende 2 dagen per week aan het programma 
toegevoegd. Het programma kent een doorlooptijd van 2 jaar en zal eind 2009 
worden afgebouwd. 

Namens de Raad van Hoofdcommissarissen is de landelijke verantwoordelijkheid 
voor ANPR ondergebracht blj een ult de board handhaving aangewezen 
portefeuillehouder (in casu dhr. B. Wijbenga). Blj de Invulling van deze 
verantwoordelijkheid wordt dhr. Wijbenga bijgestaan door een strategisch platform 
ANPR. Het strategisch platform wordt gevormd door: 

Bert Wijbenga (voorzitter) 
Pieter Jaap Aalbersberg 
Plet Deelman 

• • ,(RR) 
(KLPD) 

Portefeuillehouder ANPR 
Portefeuillehouder opsporing 
Portefeuillehouder privacy 
Vertegenwoordiger gebruikers 
Vertegenwoordiger gebruikers 
Vertegenwoordiger VtsPN 
Dataleverancier RDW 
Programmamanager ANPR 

Het programma IDA moet In dit tijdsbestek lelden tot een situatie waarbij Inzet van 
ANPR blj de uitvoering van de politleprocessen routine is geworden. Het programma 
zal in samenhang met andere ontwikkelingen binnen de polltle de Invoering, het 
gebruik en de doorontwikkeling van ANPR blj de korpsen ondersteunen en 
randvoorwaarden scheppen voor de borging In de staande organisatie. 
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Verder dient het programma te resulteren in een gestandaardiseerd ANPR 
datamodel, specificaties voor in te zetten apparatuur, eenduidige werkprocessen en 
daarbij behorende opleidingen evenals een uitgewerkt juridisch kader voor de 
toepassing van dit hulpmiddel en de daarmee verkregen gegevens. 

Door de RHC Is besloten dat het programma zich zal beperken tot de implementatie 
van ANPR binnen de politie. Inmiddels hebben een twintigtal korpsen al de 
beschikking over één of meer ANPR camera's of hebben uitgewerkte plannen voor de 
Implementatie, 

1.4 Ontwikkelingen bij andere overheden. 
Ook bij andere overheidsinstanties bestaat meer en meer belangstelling voor de 
Inzet van ANPR ter ondersteuning blj hun taakuitvoering. Voorbeelden zljn de KMAR, 
Rijksbelastingdienst, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Inspectie VROM, 
Rijkswaterstaat en gemeentelijke belastingdiensten. Een recente ontwikkeling Is de 
toepassing van ANPR door gemeentelijke milieudiensten blj de handhaving van 
regelgeving op het gebied van mllieuzones in enkele grote steden. Blj deze Instanties 
is de vraag naar- en de bereidheid tot samenwerking op het gebied van toepassing 
van ANPR met de polltle groot. 

Ook In diverse andere Europese landen wordt gewerkt met ANPR. Met name In 
Groot-Brittannië en Italië Is het gebruik van dit hulpmiddel gemeengoed geworden 
en is een landelijke infrastructuur nagenoeg gerealiseerd. Groot-Brittannië kan 
worden gezien als de trendsetter op het gebied van ANPR. In Frankrijk en België 
vinden pilots plaats. 

1.5 Toepassingsmogelijkheden ANPR. 
ANPR apparatuur bestaat grofweg in twee varianten; 

8 Verplaatsbaar, bijvoorbeeld ingebouwd in een voertuig of tijdelijk opgesteld 
op een statief. 

• Permanent, bijvoorbeeld aangebracht op eigen palen of aan portalen over de 
weg. 

Voor het politiewerk kan ANPR globaal worden Ingedeeld In vier methodieken; 
. Inzet met directe afhandeling. Na waarneming van een voertuig door de 

camera's en vergelijking met een vooraf samengesteld referentiebestand 
(hitllst), volgt een actie waarbij het voertuig staande wordt gehouden. Een 
ander mogelijkheid is dat via een SMS of e-mail een melding van de 
waarneming wordt gedaan aan degene die het voertuig in de database heeft 
laten plaatsen. Dit laatste opent met name voor het proces opsporing 
Interessante mogelijkheden, 

e Inzet met indirecte of uitgestelde afhandeling. Alle door de camera's 
waargenomen kentekens worden één of meerdere keren per dag in bulk 
vergeleken met de referentiebestanden. Hits worden hierna afgehandeld op 
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de manier zoals dit is verzocht. Hierbij is dus sprake van administratieve 
afhandeling. 

8 Zoeken op basis van profielen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
waargenomen kentekens van meerdere camera's. In deze verzameling kan 
worden gezocht naar passages van specifieke voertuigen in het kader van een 
(recherche)onderzoek of naar voertuigen die voldoen aan een in een 
onderzoek vastgesteld profiel. 

• Analvse. Ook bij deze toepassing wordt gebruikt gemaakt van opgeslagen 
voertuigpassages waarbij inzicht wordt verkregen in de verplaatsing van 
voertuigen van doelgroepen. Op deze wijze kan bijvoorbeeld de planning van 
(verkeers)controles worden verbeterd of (dreigende) verstoring van de 
openbare orde worden onderkend. Deze toepassing leent zich ook voor de 
aanpak van vormen van criminaliteit zoals woning- en bedrijfsinbraken, 
drugsrunners, mobiel banditisme, enz. 

1.6 Randvoorwaarden voor de inzet van ANPR. 
Onafhankelijk van het organisatorische bereik (lokaal, regionaal, landelijk of 
multidisciplinair) waarop ANPR wordt ingezet, vraagt het werken met ANPR Invulling 
van de volgende randvoorwaarden: 

Aanschaf van apparatuur: 
Afhankelijk van de toegepaste methodiek vraagt ANPR om aanschaf van 
waarnemingscamera's, hard- en software voor de verwerking van de waargenomen 
beelden en hard- en software voor de opslag van de waargenomen 
voertuigpassages. 

(In)richten van werkprocessen. 
Werken met ANPR vraagt om een specifieke verwerking van informatie, die echter 
niet afwijkt van de processen zoals deze blj de politie worden gehanteerd. 

Juridische kaders 
Het juridische kader rondom de inzet van de ANPR techniek In het algemeen en de 
daaruit voortkomende verwerking van data dient beschreven te zljn. Er dient een 
protocol te zljn opgesteld dat naar politie, justitie en korpsbeheerders duidelijk 
maakt hoe ANPR kan/moet worden Ingezet. Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden moeten beschreven zijn. 

1.7 Reievante overiieidsdoelstellingen. 
Op het gebied van de handhaving van de regelgeving, bestrijding van criminaliteit en 
bevorderen van veiligheid heeft de overheid doelstellingen en beleid geformuleerd. 
Met de Inzet van ANPR worden de volgende doelstelling nagestreefd: 

bijdragen aan een landelijk informatiehuishouding^; 
- bijdragen aan samenwerking In ketens^; 

' Onderdeel van "Samenwerkingsafspraken politie 2008", vanuit het ICT-programma 2007-2010. 
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- faciliteren In kwantiteit en kwaliteit bij de aanpak van criminaliteit, met name 
op de gebieden van opsporing, executie en milieudelicten^. 

2.0 Inzetbaarheid en efficiency. 

Inzet van ANPR binnen het proces handhaving Is het minst omstreden. Vastgelegde 
voertuigpassages worden vergeleken met vooraf samengestelde 
referentiebestanden, Blj een 'hit ' wordt een signaal afgegeven waarna een 
Interceptie eenheid het betreffende voertuig uit de anonimiteit van de 
verkeersstroom haalt. Het ANPR systeem observeert en selecteert. Met behulp van 
deze techniek en het daarop gebaseerde Informatie gestuurde politieoptreden, 
worden onnodige controles beperkt en vindt gerichte en daardoor efficiënte inzet van 
politiepersoneel plaats. Na afloop van een ANPR actie wordt de opgeslagen 
informatie verwijderd 

Op dit moment wordt ANPR bij de politie vooral regionaal en veelal incidenteel 
ingezet. Naarmate ANPR meer structureel en landelijk wordt toegepast, zal de 
effectiviteit toenemen. ANPR kan daardoor een steeds grotere rol gaan spelen bij het 
efficiënt uitvoeren van de politietaak. Het onderstaande voorbeeld ult het korps 
Rotterdam-Rijnmond geeft een goed beeld wat ANPR voor de efficiency in het proces 
handhaving kan betekenen. 

In 2006 werden de twee ANPR-auto's van de Verkeerspolitie Rotterdam-Rijnmond 
op 265 dagen, 526 maal Ingezet. In deze periode werden 489.224 
motorvoertuigen gescand. Dit leverde 18.858 hits op. Ervan uitgaande dat een 
controle van een personenauto met bevraging circa 10 minuten vergt, zou zonder 
ANPR 81.537 uur nodig zljn om alle 489.224 voertuigen te controleren. Dit komt 
overeen met 53 mensjaren (1 mensjaar = 1.520 uur). Met de inzet van ANPR als 
selectiemiddel worden slechts de voertuigen met een hit gecontroleerd. De 
controle van de 18.858 hits vergt 3.143 uur, wat neerkomt op circa 2 mensjaren. 

Inzet van ANPR is echter niet alleen voor het proces handhaving interessant. Ook 
voor andere veiligheidsdoelen zoals opsporing, bewaken & beveiligen en andere 
vormen van omgevingsoriëntatie kan het een belangrijke toegevoegde waarde 
hebben. Met ANPR apparatuur opgeslagen beelden en meetgegevens kunnen een 
belangrijke bron van Informatie zljn. Zij zijn bijzonder geschikt om (recherche) 
onderzoeken te ondersteunen en om verkeersstromen te analyseren, 

ANPR kan bijvoorbeeld een rol spelen blj: 
- verbeterinq bewHsvoerinq: het voertuig van de vermoedelijke dader Is 

gefotografeerd op een bepaalde plek en tijdstip. Op basis van deze Informatie 
kan nader onderzoek plaatsvinden. 

^ Onderdeel van "gezamenlijke landelijke prioriteiten politie 2008-2011". 
^ Onderdeel van "gezamenlijke landelijke prioriteiten politie 2008-2011". 
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- vinden van potentiële getuigen: vastgelegde voertuigpassages rond het 
tijdstip en plaats van een strafbaar feit / verkeersongeval kunnen leiden naar 
getuigen. 

- vinden van vervoerspatronen: een serie passagegegevens van één of meer 
voertuigen kunnen een vervoerspatroon blootleggen waarmee bestuurders 
gericht kunnen worden aangehouden of tegengehouden, 

- konvooi analyse: op basis van analyse van passagegegevens kan worden 
vastgesteld of voertuigen in konvooi rijden. 

Ervaringen bij de politie in Groot Brittannië leren dat de met ANPR verkregen 
informatie een bijdrage levert aan het oplossen of voorkomen van diverse (zware) 
delicten. Maar ook Nederland kent al aansprekende voorbeelden van met ANPR 
behaalde successen in de opsporing, In bijlage 3 staan enkele casussen nader 
uitgewerkt. 

Op basis van de beschreven ervaringen, mag verwacht worden dat de inzet van 
ANPR een versterkende werking zal hebben op de aanpak van criminaliteit. ANPR kan 
een rol spelen In diverse andere lopende programma's zoals het programma 
versterking opsporing en vervolging en het programma nationaal intelligence model. 

3.0 Kosten en financiering. 
Hoewel de RHC heeft Ingestemd met de gedachte achter het visiedocument en 
besloten heeft voor de Implementatie en doorontwikkeling van ANPR een landelijk 
programmabureau IDA op te richten, beschikt het programma op dit moment nog 
niet over de noodzakelijke financiële middelen. 

De beschikbaarheid hiervan is echter in hoge mate bepalend voor het ambitieniveau. 
Met name in de komende fase, waarin de businesscase ANPR moet worden 
ontwikkeld, er onderzoek moet plaatsvinden naar de juridische kaders en er allerlei 
andere activiteiten ontplooid gaan worden is de beschikbaarheid van een budget een 
'conditio sine qua non'. Zonder financiële middelen kan het programmabureau haar 
rol niet invullen en komt het voortbestaan van het programmabureau en daarmee de 
Ingezette ontwikkeling mogelijk zelfs in gevaar. 

Gedurende de looptijd van het programma ls jaarlijks een budget van € 500.000,-
noodzakelljk. Met dit budget worden de kosten van het programmabureau en kosten 
van externe ondersteuning, (systeemarchitect en Ict-capaclteit) gefinancierd. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de jaren 
2008 en 2009 een financiële bijdrage van € 100.000,- per jaar toegezegd. Aan het 
ministerie van Justitie is een soortgelijke bijdrage gevraagd. Over de toekenning van 
dit bedrag is op dit moment echter nog geen zekerheid. 

Voor de financiering van het resterende bedrag dient nog een oplossing te worden 
gevonden. Het ligt in de rede om bij de oplossing van dit financieringsvraagstuk 
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zowel het belang voor het proces handhaving alsmede het belang voor het proces 
opsporing te betrekken. Op basis van de te ontwikkelen businesscase wordt het 
uiteindelijke ambitieniveau bepaald en kan naar een structurele financiële oplossing 
worden gezocht. 

In onderstaande tabel wordt de opbouw van het budget voor de jaren 2008 en 2009 
op hooflijnen weergegeven. 

2008 2009 

Salarissen 193.500 239.500 
Sociale lasten 38.700 47.900 
Totaal salariskosten 232.200 287.400 

Opleiding & vorming 6.900 6.900 
Bijkomende personeelskosten 39.200 41.700 

46.100 48.600 

Personeel derden 152.000 77,000 
totaal personeel 430.300 413.000 

Voertuigen 15.000 30.000 
Verbindingen & automatisering 23.500 25.000 
Geweldsm. en uitrusting 1.100 1,100 
Operationele activiteiten 25.000 30.000 
Beheer / overige 9.900 9.900 
Totaal afschrijvingen 1.500 1.500 
Totaal materiele / exploitatie kosten 76.000 97.500 

totaal kosten 506.300 510.500 
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Bijlage 1. 

Scenario variabelen 
Informatie-uitwisseling, samenwerking en standaardisatie zijn belangrijke begrippen voor 
een succesvolle landelijl<e uitrol van ANPR. Bij de selectie van de verschillende scenario's 
is dan ook in het bijzonder naar deze variabelen gekeken en is onderstaande matrix 
samengesteld. 

Scenario Standaardisatie Informatie -
uitwisseling 

1 
2 
3 
4 

Niet 
Beperkt 
Ja 
Landelijlc 

Niet 
Beperkt 
Ja 
Landelijlc 

Samenwerking 

Niet 
Beperkt 
Ja 
Landelijlc 

Deze matrix is niet uitputtend maar levert wel een overzicht op hoofdlijnen. 

Scenario 1: Handhaven situatie van voor 1-1-2008: 

Beschrijving casus: 
In haar vergadering van 29 januari 2008 is door de Raad van Hoofdcommissarissen 
(RHC) besloten de verdere implementatie en doorontwikkeling van ANPR plaats te laten 
vinden onder landelijke regie. Ter dekking van de financiële consequenties van dit besluit 
is geen budget gereserveerd. Voor externe financiering bestaan vooralsnog geen 
mogelijkheden. In dit scenario wordt, als gevolg van het ontbreken van de benodigde 
financiële middelen, het begin 2008 opgerichte programmabureau IDA met onmiddellijke 
ingang opgeheven. Als gevolg hiervan keert de Nederlandse Politie terug naar de situatie 
zoals die voor 1 januari 2008 bestond. 

Positie ANPR dataleveranciers: 
Door het ontbreken van landelijke regie zal ook geen structuur in de contacten met 
dataleveranciers van ANPR data ontstaan. Korpsen onderhouden op individuele basis 
contacten met leveranciers van ANPR data. Onderlinge afstemming tussen korpsen over 
gevraagde databestanden vindt niet plaats. Hierdoor worden dataleveranciers door 
verschillende korpsen met dezelfde vraagstelling belast. Bovendien bestaat het risico dat 
er verschillen In de opbouw van de databestanden ontstaan. 

Sterke punten: 
ieder korps blijft autonoom in haar ontwikkelingen; 
korpsen kunnen de ontwikkeling van ANPR goed afstemmen op de lokale 
omstandigheden (maatwerk); 
ANPR kan optimaal in de bestaande lokale structuur worden ingepast. 

Zwakke punten: 
geen eenheid in toepassing en handelen; 
geen standaardisatie waardoor datacommunicatie tussen korpsen niet of slechts 
met listige kunstgrepen mogelijk is: 
samenwerking en informatie-uitwisseling is gebaseerd op incidentele afspraken; 



ontbreken van eenduidige juridische kaders, korpsen gaan zelf op zoek gaan naar 
de grenzen; 
grote verschillen van ANPR ontv^ikkelingen in korpsen; 
versnipperde kennis 

Kansen: 
geen 

Bedreigingen: 
- geen sturing / invloed op de ontwikkelrichting van ANPR; 

Imagoschade: 
O korpsen onderhouden individuele contacten met leveranciers van ANPR 

data (RDW, CJIB, e t c ) . 
O Tegenstrijdige berichten rondom toelaatbaarheid / toepasbaarheid ANPR 

waardoor de burger niet weet waar hij aan toe is 
Door de gefragmenteerde en uiteenlopende werkwijze treedt de politie niet als 
één concern op en komt het imago van de politie als professionele organisatie 
onder druk te staan. 
Ingrijpen door de centrale overheid om meer uniformiteit in toepassing en 
handelen af te dwingen. 

Financiële consequenties: 
Op landelijk niveau worden er geen activiteiten ten behoeve van ANPR uitgevoerd. Dit 
betekent dat er op landelijk niveau geen financiële consequenties zullen zijn. 

De intensiteit van de ANPR-ontwikkellng is afhankelijk van de visie die de afzonderlijke 
korpsen ten aanzien van de toepassingsmogelijkheden van dit middel hebben. Uiteraard 
zullen de financiëie mogelijkheden die korpsen hebben bij deze keuze een rol spelen. De 
kosten verbonden aan de implementatie van ANPR zullen per korps verschillen. 

Doorlooptijd: 
Door het ontbreken van centrale regie is aan dit scenario geen doorlooptijd gekoppeld. 



Scenario 2: ANPR als selectiemiddel. 

Beschrijving casus: 
In tegenstelling tot het vorige scenario, w/aarbij geen enkele landelijke regie gevoerd 
\Nerd, is hier sprake van een gecoördineerde doorontwikkeling van ANPR. Het einddoel in 
deze casus is de dagelijkse inzet van ANPR als selectiemiddel. De focus is daardoor 
gericht op inzet van ANPR binnen het proces handhaving. Dit betekent dat er nog geen 
centrale dataopslag van beelden van vaste en mobiele ANPR camera's plaatsvindt. 

Korpsen die geïnteresseerd zijn in de inzet van ANPR binnen het proces handhaving 
kopen één of meer ANPR camera's en maken gebruik van een centrale hitlijst 
dienstverlening. De centrale hitlijst dienstverlening verzamelt, onderhoudt, en stelt 
landelijke ANPR hitlijsten ter beschikking aan politiekorpsen. Binnen deze dienstverlening 
worden ook de contacten met ANPR dataleveranciers zoals RDW, CJIB, belastingdienst en 
politiekorpsen onderhouden. 

Om centrale hitlijst dienstverlening mogelijk te maken moet een ICT infrastructuur 
ontwikkeld worden waarop de uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Het vaststellen, 
bewaken en onderhouden van technische en functionele standaarden, uitwisselings­
protocollen, gegevensstandaarden, juridische kaders en werkprocessen wordt door de 
staande organisatie (VtsPn - KLPD) beheerd. 

Op basis van dit scenario komen inzet met directe afhandeling en inzet met indirecte of 
uitgestelde afhandeling binnen bereik. 

Positie ANPR dataleveranciers: 
Door de ontwikkeling van een centrale hitlijst dienstverlening ontstaat efficiencywinst. 
Zonder deze dienstverlening zullen korpsen zelf de nodige expertise moeten ontwikkelen 
en zelf contacten onderhouden met de dataleveranciers moeten onderhouden. Onderdeel 
van de gecoördineerde doorwikkeling van ANPR is het aanbrengen van structuur in deze 
contacten. Door gebruik te maken van de centrale hitlijst dienstverlening ontstaat een 
'single point of contact'. Alle verzoeken om ANPR informatie worden door de centrale 
hitlijst dienstverlening afgewikkeld. ANPR dataleveranciers worden niet meer door 
individuele korpsen benaderd. De centrale hitlijst dienstverlening maakt afspraken over 
de opbouw van de databestanden. Deze opbouw is voor alle korpsen gelijk. 

Sterke punten: 
- eenheid in toepassing en handelen; 
- standaardisatie op het gebied van gebruik van hitl i jsten; 
- eenduidige juridische kaders voor het gebruik van hit l i jsten; 

centraal aanspreekpunt voor ANPR dataleveranciers; 
invoering van ANPR als selectiemiddel is relatief eenvoudig; 

Zwakke punten: 
beperkt gebruik van mogelijkheden ANPR; 

- geen gebruik maken van potentiële informatiepositie; 
- beperkte bijdrage aan informatiegestuurde politie-inzet; 

beperkte gegevensuitwisseling (alleen tussen centrale hitlijst dienstverlening en 
korpsen); 
gegevensuitwisseling tussen korpsen onderling blijft gebaseerd op incidentele 
afspraken; 

- eenduidige juridisch kaders in relatie tot de inzet van ANPR ontbreken, korpsen 
gaan zelf op zoek naar de grenzen. 



Kansen: 
- kan een bijdrage leveren aan het behalen van landelijke en regiospecifieke 

doelen; 

kan de beeldvorming van politie als één concern bevorderen. 

Bedreigingen: 

- er is nauwelijks sprake van een ketenbenadering; toepassing van ANPR beperkt 
zich tot het polltiedomein; 
ingrijpen door de centrale overheid om meer samenwerking in de veiligheidsketen 
af te dwingen; 

- geen aansluiting bij ontwikkelingen rondom ANPR bij overige overheidsdiensten. 

Financiële consequenties 

Op landelijk niveau wordt een hitlijst servicedlenst ingericht. Deze dienstverlening zou in 
de staande politieorganisatie uitgevoerd kunnen worden. Borging van deze taak binnen 
het KLPD lijkt vooralsnog het meest voor de hand te liggen. 
Daarnaast zal de VtsPn een ICT architectuur moeten opleveren en onderhouden waarmee 
de hitlijst servicedlenst uitgevoerd kan worden. 
De aanschaf van verplaatsbare dan wel permanente ANPR camera's blijft, net als in het 
vorige scenario, voor rekening van de individuele korpsen. Uiteraard zullen de financiële 
mogelijkheden van de korpsen van invloed zijn op de snelheid waarmee een landelijk 
dekkend cameranetwerk gerealiseerd kan worden. 
Doorlooptijd 
De doorlooptijd van dit scenario is vooral afhankelijk van de snelheid waarmee de VtsPn 
de benodigde ICT architectuur kan opleveren. Aangezien de complexiteit van deze 
architectuur redelijk eenvoudig van aard is, zou verwacht mogen worden dat dit scenario 
eind 2009 gerealiseerd zou kunnen zijn. 



Scenario 3: ANPR met landelijke dataopslag. 

Beschrijving casus: 
In dit scenario wordt de doorontwikkeling van ANPR uitgebreid nnet de centrale 
dataopslag van beelden afkomstige van verplaatsbare en permanente ANPR camera's. 

Beelden en meetgegevens die door ANPR camera's zijn opgenomen, kunnen worden 
opgeslagen voor later onderzoek. Dit zijn overigens dezelfde gegevens die al tijdens de 
inzet van ANPR als selectiemiddel in bet proces handhaving werden geregistreerd. De 
opgeslagen gegevens zijn beschikbaar voor politieonderzoek en voor analyses. In de 
beschikbare data kan, in het kader van een (recherche)onderzoek, gezocht worden naar 
passages van specifieke voertuigen of naar voertuigen die voldoen aan een in een 
(recherche) onderzoek vastgesteld profiel. Daarnaast kan inzicht worden verkregen in 
het verplaatsingspatroon van bepaalde doelgroepen. Door dit soort analyses zou 
bijvoorbeeld de planning van specifieke verkeerscontroles kunnen worden verbeterd. 

Om centrale dataopslag mogelijk te maken dient er een landelijke backoffice te komen. 
De landelijke backoffice is de spin in het web van het ANPR systeem. De landelijke 
backoffice onderhoudt contacten met diverse al bestaande expertgroepen, beheert de 
database, richt processen in t.a.v. de omgang met opgeslagen data en zorgt voor een 
verdere doorontwikkeling en professionalisering van het systeem. Operationele 
informatie wordt in de staande organisatie verwerkt via de NIK - RID - DIK li jn. 

Positie ANPR dataleveranciers: 
In de positie van ANPR dataleveranciers treedt ten opzichte van het vorige scenario 
(ANPR als selectiemiddel) geen verandering op. 

Sterke punten: 
- eenheid in toepassing en handelen; 

potentiële informatiepositie door inzet van ANPR wordt ontsloten; 
heeft een versterkende werking op de aanpak van criminaliteit; 
mogelijkheden voor informatiegestuurde politie-inzet worden vergroot; 

- samenwerking en gegevensuitwisseling tussen korpsen wordt gestimuleerd en 
gefaciiiteerd; 

- levert een bijdrage aan afspraken rondom landelijke informatiehuishouding; 
- vergaande standaardisatie op het gebied van ANPR data uitwisseling; 
- eenduidig beschreven juridisch kader beschikbaar. 

Zwakke punten: 
- er is sprake van een beperkte ketenbenadering; toepassing van ANPR beperkt 

zich tot polltiedomein. 

Kansen: 
kan aanzienlijke invloed hebben op de realisatie van gemaakte 
prestatieafspraken; 

- kan bijdragen aan een kwantitatieve en kwalitatieve impuls bij de aanpak van 
criminaliteit; 
de effectiviteit en efficiëntie van handhaving en opsporing kan worden vergroot; 

- sluit aan bij de roep van het kabinet om samenhangende maatregelen die de 
informatiepositie van de politie verbeterd, 

Bedreigingen: 
- juridische drempels die ANPR data opsiag onmogelijk maken; 
- ontbreken van politiek draagvlak; 
- onvoldoende aansluiting bij ANPR ontwikkelingen bij overige overheidsdiensten; 



Financiële consequenties: 
Dit scenario heeft de grootste financiële consequenties. Naast de al bestaande hitlijst 
dienstverlening dient er een nationale backoffice ingericht te worden. Mogelijk dat deze 
taken in de staande organisatie ondergebracht kunnen worden. Voor de landelijke ANPR 
data opslag dient een database ingericht te worden. Zowel voor de landelijke backoffice 
als voor de landelijke ANPR database lijkt borging binnen het KLPD het meest voor de 
hand te liggen. 

Door de VtsPn dient een uniforme, landelijke infrastructuur en dienstverlening rondom 
ANPR gerealiseerd te worden. De ANPR infrastructuur en dienstverlening dient in het 
bestaande landschap van informatiesystemen te worden ingepast. 

Door de uitgebreidere mogelijkheden die het ANPR systeem biedt zullen korpsen 
waarschijnlijk meer verplaatsbare en/of permanente ANPR camera's willen aanschaffen. 

Doorlooptijd: 
Bij dit scenario is de doorlooptijd mede afhankelijk van de besluitvorming rondom de 
inrichting van een landelijk backoffice. Daarnaast zal ook de uitwerking van de juridische 
kaders van invloed op de doorlooptijd zijn. In dit scenario speelt het aspect 'privacy' een 
belangrijke rol. Tenslotte is de doorlooptijd mede afhankelijk van de snelheid waarmee 
de VtsPn de landelijke ANPR infrastructuur kan opleveren. 

Gezien de complexiteit van dit scenario li jkt een doorlooptijd van 2 a 3 jaar reëel. Dit zou 
betekent dat dit scenario eind 2010 gerealiseerd zou kunnen zijn. 



Scenario 4: Multidisciplinaire ANPR samenwerking. 

Beschrijving c a s u s : 
In de voorgaande scenario's was de blik vooral op het (interne)polltiedomein gericht. In 
dit scenario wordt nadrukkelijk de samenwerking met andere overheidsinstanties 
gezocht. 

De politie is niet de enige overheidsorganisatie die de voordelen van ANPR heeft ontdekt. 
Ook diverse andere overheidsinstanties zijn met toepassingen van ANPR aan het 
experimenteren: 

- De belastingdienst maakt veelvuldig gebruik van ANPR om achterstallige 
belastingschulden te innen. Dit betreft zowel de inning van rijks- als 
gemeentebelastingen; 

- Het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en iviilieu gebruikt ANPR voor de 
landelijke organisatie van transportcontroles (EVOA controles); 

- De inspectie Verkeer en Waterstaat zet ANPR in bij het project Digitaal 
Inspecteren (controle taxivervoer); 

- De Koninklijke IMarechaussee wil op alle grote grensovergangen ANPR 
toepassingen realiseren (project @migo-BORAS); 

- Gemeenten als Den Haag en Utrecht hebben plannen om ANPR in te zetten bij de 
handhaving van de milieuzone in hun binnensteden; 

- Om de verkeersoverlast bij grote wegwerkzaamheden te verminderen, verzamelt 
Rijkswaterstaat met behulp van ANPR informatie over weggebruikers die 
veelvuldig dergelijke locaties passeren (Hollandse Brug / Randweg Eindhoven). 

Vanuit de ketengedachte wordt nadrukkelijk samenwerking en afstemming met andere 
overheidsorganisaties gezocht. Deze beweging sluit bovendien aan bij de roep van het 
kabinet om samenhangende maatregelen die de informatiepositie verbeteren. 

De binnen het polltiedomein ontwikkelde centrale hitlijst dienstverlening en de centrale 
dataopslag worden ook aan andere overheidsinstanties ter beschikking gesteld. Door de 
samenwerking met andere overheidsorganisaties neemt de dekkingsgraad van het 
camera netwerk toe. Het voorkomt bovendien dat verschillende overheidsorganisaties op 
dezelfde locaties ANPR camera's operationeel maken (bijv. grensovergangen). Door 
gebruik te maken van de gegevens van ketenpartners zal het effect van ANPR enorm 
toenemen. Bovendien ontstaan in het samenwerkingsverband financiële voordelen omdat 
de kosten over meerdere partijen verdeeld kunnen worden. 

Positie ANPR dataleveranciers: 
Omdat dit scenario uitgaat van een volledige ketenbenadering zal in toenemende mate 
standaardisatie voor ANPR dataleveranciers optreden. Omdat de centrale hitlijst 
dienstverlening ook ter beschikking staat voor andere overheidsorganisaties ontstaat een 
nationaal 'single point of contact'. Alle verzoeken om ANPR informatie van de overheid 
worden door de centrale hitlijst dienstverlening afgewikkeld. De eerder genoemde 
voordelen bij de scenario's 'ANPR als selectiemiddel' en 'ANPR met landelijke dataopslag' 
zullen zich op een nationale schaal voordoen. 

Sterke punten: 
- eenheid in toepassing en handelen; 
- enorme toename van de informatiepositie door inzet van ANPR; 

levert een bijdrage aan de gemaakte afspraken over samenwerking in ketens; 
professionaliseringsslag bij de ketenbenadering; 

- verregaande standaardisatie op het gebied van ANPR toepassingen in de gehele 
veiligheidsketen; 

- samenwerking en gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten wordt 
gestimuleerd en gefaciiiteerd; 



Zwakke punten: 
- complexiteit neemt toe; 

juridische haalbaarheid. 

Kansen: 
kan grote invloed hebben op realisatie van gemaakt prestatieafspraken; 

- kan bijdragen aan een kwantitatieve en kwalitatieve impuls bij de ketenaanpak 
van criminaliteit; 

- de effectiviteit en efficiëntie van de overheid op gebied van handhaving en 
opsporing wordt vergroot; 

- de informatiepositie in de veiligheidsketen neemt toe; 
mogelijkheden om een belangrijke rol op europees niveau te spelen. 

Bedreigingen: 
- juridische drempels die uitwisseling van informatie onmogelijk maakt; 

het ontbreken van politiek draagvlak; 
- door de ornvang van het ANPR gebruik wordt landelijke coördinatie noodzakelijk, 

waardoor de regierol van de politie af zal nemen. 

Financiële consequenties: 
De samenwerking met andere overheidspartners zal waarschijnlijk niet tot extra kosten 
leiden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de kosten ten opzichte van het vorige scenario 
lager zullen zijn omdat ze over meerdere partijen kunnen worden verdeeld. 

Als gevolg van de samenwerking neemt de cameradichtheid enorm toe. Dit leidt tot een 
versterkte informatiepositie. Het aantal door de politie aan te schaffen camera's kan 
worden afgestemd met het aantal camera's dat al door partners worden geëxploiteerd. 
De verwachting is dat het aantal door de politie aan te schaffen camera's minder is dan 
in het voorgaande scenario. 

Doorlooptijd: 
De doorlooptijd van dit scenario zal grote overeenkomsten vertonen met het vorige 
scenario. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het zoeken van samenwerking met 
andere overheidspartners een continu proces is. 



Programma Implementatie en Doorontwikiceling ANPR 

Bijlage 1: Totaaloverzicht kenmerken verschil lende scenar io 's 

Scenario 1: Handhaven situatie van voor 1 januari 2008. 
Scenario 2: ANPR als selectiemiddel in handhavingsprocessen. 
Scenario 3 ANPR met landelijke opslag. 
Scenario 4: Mulitdisciplinaire ANPR samenwerking. 
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Zichtbare eenheid in toepassen en handelen 
Centraal aanspreekpunt dataleveranciers 
Beeldvorming: politie treedt op als één concern 

Scenano 1 
nee 
nee 
nee 

Scenario 2 
gedeeltelijk 
ja, voor politie 
gedeeltelijk 

Scenario 3 
gehele politie 
ja, voor politie 
wel 

Scenario 4 
meerdere overheidsdiensten 
Ja, meerdere overheidsdiensten 
wel 

Autonomie voor de korpsen volledig 
Aanpassen aan lokale omstandigheden volledig 
eenvoudige invoer van ANPR als selectiemiddel nee 

gedeeltelijk 
gedeeltelijk 
ja 

gedeeltelijk 
gedeeltelijk 
ja 

gedeeltelijk 
gedeeltelijk 
ja 

Standaardisatie hitlijsten nee ja Ja landelijk 
Centrale ANPR faciliteiten voor opslag en onderzoek nee nee ja ja 
Gebruik van de potentiële informatiepositie nee nee ja ja, landelijk 
Gebruik alle mogelijkheden van ANPR afh. van korps afh. van korps ja ja, landelijk 
Eenduidige juridische kaders nee gedeeltelijk ja ja, landelijk 
Levert bijdrage aan landelijke en regio-doelen afh. van korps Afh. van korps ja ja, landelijk 
levert bijdrage aan IGP nee Nee ja ja, landelijk 
levert bijdrage aan samenwerking en uitwisseling nee afh. van bilaterale afspraken ja ja, landelijk 
levert bijdrage aan samenwerking in keten nee afh. van korps ja ja, landelijk 
levert bijdrage aan landelijke informatiehuishouding nee gedeeltelijk ja ja 

verschillen in implementatie 
Versnippering van kennis 
Complexiteit 
rol op europees nivo 
invloed en sturing op landelijke ontwikkeling 
politiek draagvlak aanwezig 
landeiijke coördinatie noodzakelijk 

ja 
Ja 
lokaal 
nee 
nee 

gedeelteiijk 
minder 
beheersbaar 
nee 
gedeeltelijk 

weining politieke grip ja 
niet mogelijk ja, binnen politie 

uniforme ondersteuning landelijk uniforme ondersteuning 
nee nee 
beheersbaar groot 
mogelijk mogelijk 
ja ja, als één van de partijen 
waarschijnlijk mogelijk 
ja, binnen politie ja, landelijk 



Programma Implementatie en Doorontwilckeling ANPR 

Bijlage 2: Totaaloverziclit kenmerken verschillende scenario's 

Scenario 1: Handtiaven situatie van voor 1 januari 2008. 
Scenario 2: ANPR ais seiectiemiddel in handtiavingsprocessen. 
Scenario 3 ANPR met landelijlce opslag. 
Scenario 4: IMulitdiscipiinaire ANPR samenwerking. 

Scenario 1 Scenario 2 
Zichtbare eenheid in toepassen en handelen nee gedeeltelijk 
Centraal aanspreekpunt dataleveranciers nee ja, voor politie 
Beeldvorming: politie treedt op als één concern nee gedeelteiijk 

Autonomie voor de korpsen volledig- gedeeltelijk 
Aanpassen aan lokale omstandigheden volledig gedeeltelijk 
eenvoudige invoervan ANPR als selectiemiddel nee ja 

Standaardisatie hitlijsten nee ja 
Centrale ANPR faciliteiten voor opslag en onderzoek nee nee 
Gebruik van de potentiële informatiepositie nee nee 
Gebruik alie mogelijkheden van ANPR afh. van korps afh. van korps 
Eenduidige juridische kaders nee gedeeltelijk 
Levert bijdrage aan landelijke en regio-doelen afh. van korps Afh. van korps 
levert bijdrage aan IGP nee Nee 
levert bijdrage aan samenwerking en uitwisseling nee afh. van bilaterale 
levert bijdrage aan samenwerking in keten nee afh. van korps 
levert bijdrage aan landelijke informatiehuishouding nee gedeeltelijk 

verschillen in implementatie ja gedeeltelijk 
Versnippering van kennis ja minder 
Complexiteit lokaal beheersbaar 
rol op europees nivo nee nee 
invloed en sturing op landelijke ontwikkeling nee gedeeltelijk 
politiek draagvlak aanwezig weining politieke grip ja 
landelijke coördinatie noodzakelijk niet mogelijk ja, binnen politie 

P^j; L I T I E 
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Scenario 3 
gehele politie 
ja, voor politie 
wel 

Scenario 4 
meerdere overheidsdiensten 
Ja, meerdere overheidsdiensten 
wel 

gedeeitelijk 
gedeeltelijk 
ja 

gedeeltelijk 
gedeeltelijk 
ja 

Ja 
ja 
a 
a 
a 

_a 
ja 
ja 
ja 
ja 

J 

J 

landelijk 
ja 
ja, landelijk 
ja, landelijk 
ja, landelijk 
ja, landelijk 
ja, landelijk 
ja, landelijk 
ja, landelijk 
ja 

uniforme ondersteuning landelijk uniforme ondersteuning 
nee 
beheersbaar 
mogelijk 
ja 
waarschijnlijk 
ja, binnen politie 

nee 
groot 
mogelijk 
ja, als één van de partijen 
mogelijk 
ja, landelijk 



Bijlage 3 

Overval op een bedrijf 
Er was een overval gepleegd op een winkel. De dader was weggereden in een 
donkerblauwe auto waar een gedeelte van het kenteken bekend was. In het backoffice 
werd met gebruikmaking van wildcards gezocht naar het kenteken. Dit leverde een grote 
hoeveelheid voertuigbewegingen op. Na ontdubbeling bleek dat er slechts een klein 
aantal voertuigen in Rotterdam reden die voorzien waren van deze cijfer en 
lettercombinatie. Slechts één auto was donkerblauw van kleur. Na verder recherche 
onderzoek bleek het inderdaad te gaan om het voertuig dat bij de overval betrokken was. 
Het zoeken in ANPR data vergde slechts enkele minuten waar normaal gesproken enkele 
dagen onderzoek voor nodig zou zijn geweest. 

C I E 
Bij de CIE worden in het register Zware Criminaliteit (ZwaCri) subjecten benoemd. 
Subjecten zijn personen op wie door binnengekomen informatie een verdenking berust 
dat zij zich bezig te houden met (zware) criminele activiteiten. De CIE mag van een 
subject alle relevante informatie over die persoon verzamelen (contacten, voertuigen, 
bezoekadressen etc). De CIE heeft van subjecten die actief zijn een top X gemaakt. T.b.v. 
ANPR werden bij de subjecten uit die top X voertuigen gerelateerd. Hiervan werd een 
hotlist gemaakt en in de ANPR BOF gezet. Hits worden geregistreerd en doorgegeven 
aan de CIE. Op deze manier kunnen over subjecten op de top X vervoersbewegingen 
worden geregistreerd in het ZwaCri. Binnen de CIE worden deze gegevens meegenomen 
in analyses, bijv. t.b.v. een CSV (Crimineel Samenwerkings Verband) of Weegdocument 
(beslisdocument t.b.v. een in te stellen onderzoek). 

Duplo auto Maastunnel 
Vanuit een ander regiokorps kwam er melding dat een inwoner van die regio bekeuringen 
uit Rotterdam kreeg terwijl hij daar niet was geweest. Een zoekvraag in de opgeslagen 
ANPR data gaf zodanig inzicht in het rijpatroon van een auto met een zelfde kenteken dat 
de bestuurder van deze auto binnen 15 minuten aangehouden kon worden. Het bleek in 
dit geval te gaan om een duploauto. Beide bestuurders waren te goeder trouw in het bezit 
gekomen van hun voertuig. 

Onderzoek moord 
Op een terrein nabij een benzinestation werd een bestelauto aangetroffen met daarin een 
dode en zwaar gewonde man. Naar aanleiding hiervan werd een TGO ingericht. Uit dit 
onderzoek kwam naar voren, dat de inzittenden van de aangetroffen bestelauto een 
onenigheid hadden met de bestuurder en inzittenden van een personenauto met 
buitenlands kenteken. Datum, tijdstip en lokatie van deze onenigheid kon worden 
vastgesteld. Lokatie van deze onenigheid was in de Maastunnel. ANPR camera's 
registreerden rond die datum en dat tijdstip dat de bestelauto uit de tunnel reed. Enkele 
auto's na die bestelauto werd een personenauto met buitenlands kenteken geregistreerd. 
Het TGO richtte zich vervolgens op die geregistreerde personenauto. Mede hierdoor kon 
het misdrijf worden opgelost. 

Casussen zaken opsporing nav ANPR 



Voetbalhooligans 
Er is een hotlist gemaakt van Rotterdamse voetbalhooligans. Bij risicovolle 
uitwedstrijden worden op uitvalswegen rond Rotterdam ANPR camera's opgesteld. 
Veelal kan op deze wijze preventief worden opgetreden. 

Inbraken woningen 
Een rechercheteam was bezig met een onderzoek naar inbraken in woningen. Deze 
woningen lagen in een wijk kort nabij de Maastunnel. Uit het onderzoek rees een 
verdenking tegen een groep personen, echter concreet bewijs bleek moeilijk realiseerbaar. 
Wel was bekend van welke voertuigen die groep gebruik maakten. Het rechercheteam liet 
de kentekens nakijken in de ANPR BOF. Uit analyse bleek, dat rondom meerdere 
gepleegde woninginbraken een van deze auto's binnen korte periode zowel heen als terug 
werd geregistreerd door ANPR camera's bij de Maastunnel. Mede hierdoor kon meer 
bewijs tegen de daders worden vergaard. De daders werden later aangehouden, de 
inbraken konden worden opgelost. 

TGO 
Binnen TGO's zijn richtlijnen ontwikkeld om standaard de ANPR in te zetten voor PD 
management. Ook wordt ANPR data gebruikt voor analyse. De analyse wordt gebruikt 
in verhoorpiannen. Het TGO pleegt in deze altijd overleg met een zaakofficier vanjustitie 

Woningbrand / verzekeringsfraude 
Uit informatie, afkomstig van de vaste ANPR opstelling boven de A28 bij Zwolle Zuid, 
blijkt dat een man die wordt verdacht van brandstichting in zijn eigen woning en de 
daaropvolgende oplichting van de verzekering, de kentekencamera's heeft gepasseerd 
terwijl hij had verklaard op dat moment met dat voertuig in Duitsland te zijn. De man 
werd op een leugen betrapt die hem anders niet aagerekend had kunnen worden. Dankzij 
de ANPR informatie kon worden vastgesteld dat de man ten tijde van de woningbrand in 
Zwolle was. Er is een dossier opgemaakt en de zaak ligt op afzienbare termijn ter 
beoordeling voor aan de rechter(s). 

Casussen zaken opsporing nav ANPR 


