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1. Mededelingio2e

Project DO112 is vertraagd, nieuwe planning wordt over ongeveer twee weken verwacht.
Migratie DO112 op 16/10/2018 gaat in elk geval niet door. Deze vertraging in DO112 zal
capaciteit vergen van MDC die ook ingezet zou moeten worden voor 112app en AML.

102e  doet het voorstel aan de Stuurgroep om zich te committeren aan de doelstelling om
dit jaar AML te realiseren. Alle activiteiten t.b.v. de 112app worden daarmee opgeschort, er zal
dus ook geen pilot van de 112app plaatsvinden. Leden gaan ermee akkoord om deze optie nu
uit te lopen. 10:2 voegt toe dat op korte termijn tevens de consequenties van deze keuze in
kaart worden gebracht en concreet een planning moet worden gemaakt voor de activiteiten die
nu wegvallen (m.n. de activiteiten voor de 112app). Dit wordt in de volgende SG besproken
102e )-

Voor het ClO-beraad op 19 september a.s. wordt een beslisdocument opgesteld.

Dit betekent dat de vergadering enigszins anders verloopt dan gepland. Focus ligt op wat er
moet gebeuren om AML in 2018 werkend te krijgen, ofwel Voorstel AML realiseren in 2018
(zie punt 4).

2. Verslag 16 juli 2018

Er volgt een korte discussie over de rollen van projectleider en functioneel ontwerper:

¢ De taken van de functioneel ontwerper zouden belegd worden bij iemand (actie io:2.e
enfio2e Er is niet afgesproken dat er een functioneel ontwerper zou worden
aangesteld (dit zou uit het verslag zo geinterpreteerd kunnen worden).

¢ Erisverwarring over de rol van projectleider.10:2 legt uit datio2e niet de
projectleideris, 102 ondersteunt de projectleider 102 ' die helaas is
uitgevallen. Er is geen vervanging voorio2e  gekomen.102e  was in de
veronderstelling datio2e nu de rol van projectleider op zich zou opnemen.

o N.av.:i02e meldt dat MDC bezig is een nieuwe projectleider te zoeken.

3. Ingekomen stukken / voortgang
a. Reacties briefin2e (issue 6)
o KMar staat nu met een rood kruis in het overzicht, maar behoort tot een
deelnemende meldkamer.
e Zie verder de activiteiten aenoemd in punt 4
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Volgende bijeenkomst vindt plaats op 3 september a.s. van 09.00 — 10.30 uur.





