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 Actielijst 

Datum Actie  Deadline Actiehouder Status  

16-07-2020 Verhouding release GMS en 

reeds geplande releases in 

changekalender bij  

opvragen 

20-07-20  

 

Open  

16-07-2020 Brief voorbereiden betr.  

verzoek om GMS-release 

112AppKeten  “verplicht” in 

november as. te implementeren 

(De brief zal door  

 uitgestuurd worden 

aan de meldkamers) 

20-07-20  

 

Open  

16-07-2020 Ad. Risico 001: Business release 3 

dienst 112 niet tijdig opgeleverd.  

 zal  

verzoeken maatregelen te 

treffen tegen de nieuw 

geconstateerde risico’s voor een 

tijdige oplevering. 

 

23-07-20  

 

Open 

16-07-2020 Nav Risicorapport GMS oplvering 

project 112 appketen. 

Aangeven bij GBO GMS hoe de 

LMS governance eruit ziet en 

waar de prio’s behoren te liggen 

binnen GMS. 

Afstemming met  

en deelname aan het GBO GMS 

van 11-8-2020 

23-07-20 

11-08-20 

 

  

Open 

16-07-2020 Uiterlijk 11-8 door GMS team 

laten opleveren van 

Impactanalyse betr.  gewenste 

functionaliteiten voor 112App.  

23-07-20  

 

Open 

16-07-2020 Financiële consequenties 

inzichtelijk maken van de 

workaround  

(RTT/Chat-functionaliteit in de browser 

laten realiseren door Team Connect) 

27-07-20  

 

Open 

16-07-2020 Inzichtelijk maken kritieke pad  

van het project  

27-07-20  

 

Open 

16-07-2020 Mogelijkheden met  

 afstemmen, voor 

laten uitvoeren van een externe 

toets op privacy & security 

aspecten 

27-07-20  

 

Open 

 

312

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.
e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e




