8e tussenstand proeftuin mijn onderzoek 28 augustus 2019

Beoogd aantal aanmeldingen 10 Totaal beoogd aantal aanmeldingen 100

Feitelijk aantal aanmeldingen 0 Totaal feitelijk aantal aanmeldingen 43

Toestemmingsverklaringen ontvangen 25

Aanmeldingen per locatie

(x)= toestemmingsverklaringen ontvangen

Arnhem-Zuid 0 (0)
Rotterdam 0 (0)
's-Hertogenbosch 0 (0)
Velp 0(0)
Assen 0 (0)
Bijzonderheden

Geen aanmeldingen.

Bezoek Den Bosch: Nog enkele ogelijke deelnemers op de lijst, nog geen tijd gehad om ze te benaderen. Zouden hier
meer pro aan geven. Ook worden de reeds aangemelde deelnemers nogmaals gebeld om de voortgang te bespreken.
Bezoek Arnhem: S&I komt niet toe aan het terugbellen. Staan nog ruim 200 terugbelverzoeken in de servicemodule.
Vakantieperiode hakt erin. o gaat de bestaande deelnemers zelf bellen om voortgang te bespreken.

Velp stopt deelname. Hebben in eerste instantie aangegeven zich tot 1 augustus te commiteren. Verleningen is niet
mogelijk vanwege het capaciteitsvraagstuk. Vanwege de mogelijk interventies geen ‘reservewijkteam’ benaderd.
Assen: afspraak gepland voor 4 september.

Rotterdam: Lokale team vanwege vakantie afwezig.

Werk aan twee interventie mogelijkheden. Via COGNOS dan wel via www.politie.nl.

Bug in Android is hersteld en wordt momenteel getest. Hierna volgt ‘recommended update’ voor de gebruikers. Houdt
in dat de gebruikers een melding ontvangen met het advies de update te installeren.






