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Datum: 30 april 2018
Aandachtspunten:

e De Stuurgroep moet nog officieel akkoord geven op de doelstelling voor de effectmeting. Dit

staat gepland voor 7 Juni.
-

e Ongeveer 0% van de Mobiel Banditisme (MB) in Roermond komt van het outlet centre.
Opzet van de proeftuin (en ook de effectmeting) is echter wel bewust gericht op de gehele
gemeente Roermond.

Op 17 juli vindt de officiéle opening van de generieke proeftuin plaats, waarna communicatie
richting het publiek plaatsvindt. FE i S
|

Achtergrond en verwachtingen:

e De proeftuin heeft een looptijd van drie jaar en loopt nu zes maanden. De ANPR-camera’s zijn
geplaatst en genereren data. Op dit moment worden de profielen voor de herkenning van MB
gegenereerd en ontwikkeld. In de toekomst worden nog andere sensoren toegevoegd zoals102¢
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Voorafgaand aan de verdere implementatie wordt een juridisch kader ontwikkeld dat ingaat
op privacyvraagstuk. Doel is om dit 7 juni gereed te hebben.

e Politie heeft als hoofddoel het voorkomen van misdrijven. Daarnaast is er ook het doel om aan
aanhoudingen opvolging te geven in de keten (Protocol opvolging).

e Uitgangspunt van de effectmeting is het leren van de resultaten en dit kunnen toepassen in de
implementatie van de proeftuin. Er hebben vier workshops plaatsgevonden waarin samen met




stakeholders resultaatgebieden, de batenlogica en indicatoren zijn geidentificeerd. De laatste
versie van de indicatoren is gevalideerd met deze stakeholdergroep.

De proeftuin zal zich nog ontwikkelen door het aansluiten van bijvoorbeeld nieuwe sensoren.
Doel is om de effectmeting met de proeftuin te laten meegroeien zowel wat betreft indicatoren
als wat betreft frequentie van data verzameling.

Rapportage kan kort en toegankelijk zijn en moet de mogelijkheid bieden om te leren van de
resultaten. Hiervoor kunnen mogelijk infographics worden gebruikt. it

De opdracht bestaat uit de startmeting en een effectmeting na circa drie maanden. Na de
startmeting kunnen we samen bepalen wat een goed moment is voor de vervolgmeting.

De eerste stap in de uitvoering van de effectmeting is de (door) ontwikkeling van de
resultaatketen en de indicatoren. Hiervoor nemen we de resultaten van de workshops als
uitgangspunt. De resultaten hiervan willen we graag bespreken met de Politie vooruitlopend
op de data verzameling.

De data verzameling bestaat uit kwantitatieve data uit de systemen en kwalitatieve data die we
verkrijgen uit interviews met politie, OM en burgers (circa 4 interviews per doelgroep).

De interviews en vooral ook het einde van de startmeting is ook een goed moment of voor alle
indicatoren te bepalen ‘hoe goed eruit ziet’ en met welke resultaten het OM / de Nationale
Politie tevreden is.

. We hebben de

volgende opties besproken:

(o]

Planning

Planning wordt enigszins beinvloed door akkoord stuurgroep op 7 juni. ft4 s
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Tegelijkertijd kunnen we al starten met de uitvoering van interviews binnen de politie.

Hiervoor kunnen we bij02& " aangeven wanneer we in Roermond zijn, zodat zij collega’s uit

het basisteam kan voorbereiden op onze komst.

Met de kwantitatieve dataverzameling wachten we tot 7 juni omdat fe2e

MWel kunnen we alvast met02e = bespreken welke informatie
SC aar is in de systemen.

102e 7 is in ieder geval dinsdag, woensdag en donderdag beschikbaar op het bureau. Als wij

in Roermond zijn plannen we sowieso een afspraak in en verdere afspraken kunnen ook

telefonisch.
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Belanghebbenden

]
e De outlet is zo georganiseerd dat het centre zelf een bestuur heeft en de publieke gedeeltes
beheerd. Daaronder zitten de winkeliers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in een

winkel. 0281
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Acties:
ol
e Delen doelstellingen programma sensing delen met 102a;
e ]
e Doorgeven mogelijke data voor afspraken
e Resultaatketen opstellen en verdere uitwerken van de indicatoren
e  Opzet maken voor rolverdeling binnen de effectmeting
e Voorbereiden 2-3 sheets als input voor Stuurgroep 7 juni
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e Afspraak inplannen met®02e " voor start kwalitatieve dataverzameling, en input op
interviews OM en Gemeente

Afspraak inplannen met#02e = voor kwantitatieve dataverzameling
Dag inplannen om 02& s te introduceren bij het basisteams en de interviews met
het basisteam te kunnen houden

e Faciliteren van identificeren van burgers voor het afnemen van interviews (3 categorieén)
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