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1.0 Samenvatting 
Gewone consumentendrones worden steeds vaker ingezet bij het plegen van (terroristische) aanslagen. 

 
 In dat licht gezien is de 

gedachte om met een roofvogel een drone in de vlucht te onderscheppen het onderzoeken waard. In 
2014 is dit idee door het bedrijf GFA als commercieel product op de markt aangeboden en heeft de 
Nationale Politie (NP) hier belangstelling voor getoond. Het product was op dat moment nog wel in een 
ontwikkelingsfase. 
 
In 2014 is de Nationale Politie / Landelijke Eenheid als een project gestart om dit idee met GFA tot een 
operationeel product door te ontwikkelen. Hiertoe is een samenwerkingsverband gevormd bestaande uit 
GFA (Sjoerd Hoogendoorn),  (Ben de Keijzer) en de Nationale Politie LE afd. 
innovatie (Marc Wiebes, ). 
 
Na de eerste bemoedigende resultaten met een vogel van GFA werden door de NP twee eieren van 
Amerikaanse zee-arenden aangeschaft die in de maanden daarna op de Roofvogelboerderij werden 
afgericht. Daarop volgend werd in het najaar 2016 de overdracht van het product naar SSD ingeleid. 
Ook werden binnen SSD speurhondengeleiders  voorbereid voor om met de vogels te gaan werken. 
 
Begin 2017 werden de eerste operationele inzetten met de vogels uitgevoerd waarbij moet worden 
opgemerkt dat de vogels niet daadwerkelijk voor een interceptie zijn ingezet. 
Ook werd binnen SSD  een inzet coördinator aan het product gekoppeld. 
 
Echter, gaandeweg begon zich en beeld te vormen: 
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2.0 Achtergrond 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.0 Probleemstelling 
“Onbemande systemen zijn tegenwoordig relatief goedkoop en eenvoudig te kopen. Een typisch 
voorbeeld hiervan is een 'onbemand vliegtuig' of 'drone'. Een dergelijk systeem kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt om de openbare orde te verstoren of om verboden goederen binnen te smokkelen in een 
afgesloten omgeving zoals een vliegveld. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is, samen met de Koninklijke Marechaussee en de Nationale 
politie op zoek naar innovatieve oplossingen die gebruikt kunnen worden ter bescherming tegen deze 
mobiele systemen. Zij denkt hierbij bijvoorbeeld aan oplossingen die de besturing gecontroleerd 
overnemen, het systeem storen of misleiden of de locatie van de bestuurder van het systeem aangeven. 
Echter, ieder ander onderdeel van een oplossing dat bijdraagt aan de detectie, identificatie of het 
gecontroleerd verwijderen van een onbemand systeem is welkom.” 1 

Afgelopen jaren is het aantal verkochte drones explosief gestegen. Verwachting is dat de komende jaren 
de markt voor drones nog veel verder zal gaan groeien. Zowel in de professionele wereld als 
hobbymatig. Drones kunnen ingezet worden voor positieve zaken maar ook door terroristen en 
criminelen in de verschillende stappen in de Aanvallers Methode van Operatie (AMO).Bijvoorbeeld 
tijdens voorbereidings- of uitvoeringshandelingen. Onderstaande onderzoeken onderbouwen deze 
potentiele dreigingen. 2 
 

 
 

. 3 
 
4.0 Proof of concept 
Begin 2015 heeft GFA in samenwerking met  (Ben de 
Keijzer) een proof of concept gereed. Een Amerikaanse zee-arend is getraind om een drone in de vlucht 
te onderscheppen. 
 
5.0 Samenwerking Nationale Politie 
Op basis van de POC wordt de Nationale Politie partner cq launching customer en wordt een project 
gestart.  
 
De aanleiding voor de Nationale Politie om in dit project te participeren, is dat er toenemende noodzaak 
is om tegenmaatregelen bij een dreiging of aanval met een drone te ontwikkelen omdat terroristische 
organisaties op steeds grotere schaal consumenten drones (of the shelf) inzetten voor het plegen van 
aanslagen.   

  

                                                           
1 Bron: Projectplan GFA >  Small Business Innovation Research (SBIR) Nederlandse Overheid 
2 - TNO Kraker, K.J. de · Wiel, R.A.N. van de. (2013) Mini UAV as an improvised air threat.  

- NLR Poppinga, G. (2014) SBIR “Bescherming tegen onbemande mobiele systemen.  
- RRTO Auteur Onbekend (2014) Countering Commercial UAS with Chemical and/or Biological Weapons of Mass 
Destruction (WMD) Payloads (Spiral 15-3b).  
- SSI Bunker, Robert J. (2015) Terrorist and insurgent unmanned aerial vehicle use, potentials, and military implications. 
3 Bron: Projectplan GFA 
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6.0 Doelstelling project 
De Proof of Concept opschalen tot een kant-en-klare oplossing. 

• Aantonen van bruikbaarheid Roofvogels in verband met tegenmaatregelen Drones/UAV (en het 
testen in een operationele omgeving).  
“onderscheppen en gecontroleerd verwijderen van drones uit risicogebieden.” 
 

Hierbij wordt specifiek benoemd dat het om een ontwikkeltraject gaat. 
 
7.0 Risicocategorie drones 
Het project richt zich op zogenaamde consumenten producten en gebruikt een SBIR definitie. 
 
“Systemen die commercieel beschikbaar zijn of relatief eenvoudig samengesteld kunnen worden uit 
commercieel beschikbare onderdelen. Op dit moment worden onbemande vliegende systemen met een 
prijs tot € 5000,-, een gewicht tot 20 kg en een ‘payload’ tot 6 kg als het grootste risico gezien.” 4 

8.0 Op te leveren resultaten / programma van eisen 
 
1. 2 Inzetbare Roofvogels.  

2. Birdhandler(s).  

3. Beschermingsmiddelen Roofvogels.  

4. 50 dagdelen operationele inzet tijdens Evenementen/ Demonstraties.  

5. Op maat afgestemde Procedures inzet.  
 
Tevens is afgesproken dat de Nationale Politie een aantal dreigings-scenario’s aanlevert waar GFA zich 
op gaat richten. Ook zijn er de de NP 3 types drones geselecteerd waarop gericht getraind gaat worden.  

9.0 Verwachte opleverdatum 

Richtlijn 2e kwartaal 2016 

 

10.0 Afbakening Nationale Politie / dienst outsourcen 

In eerste instantie heeft de NP geen intentie zelf roofvogels aan te schaffen of handlers op te leiden. 

GFA heeft de intentie roofvogels plus handlers als een compleet product aan te bieden. De NP kan deze 

dienst op basis van afspraken inhuren (outsourcen). 

 

11.0 Opdrachtgever, aanspreekpunt 

Namens de NP Landelijke Eenheid  DLOS is Marc Wiebes opdrachtgever.  is 

projectcoördinator en eerste aanspreekpunt voor GFA. 

 

12.0 Financiën 

Voor het outsourcen zijn afspraken gemaakt in de vorm van een jaarabonnement voor 50 dagdelen. 

Deze kunnen op afroep door de NP worden afgenomen. Het abonnement wordt aangeboden voor een 

bedrag van euro incl BTW per jaar voor 50 dagdelen. 

 

Voor de oplevering van het Projectplan, 1 concept demo, training en test, operationele demo en de start 

van de levering van de diensten door GFA euro excl BTW in rekening gebracht. 

  

                                                           
4 Bron: Projectplan GFA >  Small Business Innovation Research (SBIR) Nederlandse Overheid 
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In een bestedingsplan (e-mail) is een kostenoverzicht opgesteld voor de opleiding van bird-handlers, 

(onderhouds-)trainingen van de roofvogels en de huisvesting van de dieren tot en met augustus 2017. 

Het betreft een totaalbedrag van euro excl BTW. 

 

- Birdhandlers 4x         euro 

- Trainingen Roofvogels van politie jan t/m aug 2017  x 8maanden=  euro 

- Huisvesting          euro 

- Persoonlijk trainingsmateriaal 1500 x 5     uro 

- Trainings en inzetuitrusting        euro  

- Voeding         uro 

- Gezondheidsverklaring       uro 

- Promotiemateriaal        uro 

- dronevlieger opleiding LVP 4x       euro 

 

Daarnaast zijn 2 Amerikaanse zee-arenden aangeschaft voor euro per stuk. 

 

13.0 Documentatie 

Het project wordt beschreven in het projectplan Guard From Above PP GFA-001 v5.0 DEFINITIEF door 

Sjoerd Hoogendoorn. Verder is er een document Inzetprotocol Roofvogels door  Een 

document waarin het programma van eisen wordt beschreven is niet aanwezig in de betreffende 

projectmap. Voor de acceptatietest is een beschrijving/scenario beschikbaar. 

 

14.0 Programma van eisen 

Er is geen document dat het programma van eisen, door de NP voor het project heeft beschreven, 

beschikbaar.  

 

Veelal zijn zaken mondeling overeengekomen en in e-mail of notulen beschreven. 

 

15.0 Stand van zaken medio augustus 2017 

Niet alle doelstellingen van het project zijn volgens afspraak opgeleverd. 

Een opgeleverd doel voldoet niet altijd aan de gestelde verwachtingen of criteria. 

 

15.1 Inzetbare Roofvogels.  
 
Medio juni was er 1 inzetbare roofvogel beschikbaar. De inzetbaarheid is bepaald door de vogels aan 
criteria van een acceptatietest te laten voldoen. De afspraak de 2e vogel voor september een 
acceptatietest te laten doen is besproken waarbij GFA aangaf dat dit waarschijnlijk oktober zou worden.  
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15.2. Birdhandler(s).  
 

 
Een handler hoeft niet per se een valkenier te zijn. Maar ter vergelijking, een valkenier is gemiddeld 4 
jaar bezig om de valkeniersakte te kunnen halen. 
 
15.3. Beschermingsmiddelen Roofvogels.  
 
Er is poot bescherming voor de roofvogels ontwikkeld.  

 
 

 

15.4 50 dagdelen operationele inzet tijdens Evenementen/ Demonstraties.  
 
Er zijn een aantal operationele inzetten geweest, waaronder  

. 
In al deze gevallen is gewerkt volgens het model waarbij GFA de handlers levert en de NP het 
operationeel verantwoordelijke personeel.  

 

15.5. Op maat afgestemde Procedures inzet.  
 
Er is een document waarin een inzetprocedure is beschreven. Hierin wordt ingegaan op o.m. welke 
dreiging er van de drone uitgaat, het inschatten van de risico’s die het dier loopt tijdens een inzet en de 
kans een interventie door de vogels een goede kans van slagen maakt. 

. 
 
15.6. Verzorging en dierenwelzijn. 
 

 
. 
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16.0 Overdracht eigenaarschap 

 

. 

 

17.0 Inzet coördinatie 

In het voorjaar van 2017 is  gevraagd de aanvragen van de 

roofvogels te coördineren. 

 

18.0 Signalen van de handlers 

 

19.0 Informatie-oriëntatie 
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20.0 Resume 

 

• 

• 

• 

• 

• 
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21.0 De toekomst van de vogels 
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22.0 SSD en werken met vogels 

 

 

 

 

De afgelopen jaren is van veel diersoorten ontdekt dat als zij op een bepaalde manier worden getraind 

veel meer mogelijk is dan tot nu toe gedacht. Dat geldt ook voor vogels.  

 

 

.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

23.0 De dreiging van drones, vogels en andere middelen 

Tot nu toe lijkt Nederland aan aanslagen met drones te ontsnappen.  

 

  

  

 

Het blijft daarom een interessante optie om met een (roof-)vogel een drone in de vlucht te kunnen 

onderscheppen.  
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24.0 Conclusie 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25.0 Links (full internet acces rquired) 

https://www.nctv.nl/onderwerpen a z/drones/index.aspx 

https://nos.nl/artikel/2166822-nctv-bezorgd-over-terroristische-aanslagen-met-drones.html 

https://www.ugcs.com/en/features/multi-operator-multi-drone-support 

https://www.youtube.com/watch?v=aOd4-T p5fA (500 multi drones / swarm by Intell) 
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